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Termit 
Aliurakoitsija 
Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija 
Kaupalliset asiakirjat 
Sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä koskevat asiakirjat, jotka sopimuksessa 
tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi. 
Laatusuunnitelma 
Laatusuunnitelma kuvaa menettelytavat, kuinka hankkeessa toimitaan, täsmentää 
urakka-asiakirjoissa edellytetyn laadunvarmistuksen sekä kokoaa asiakirjoissa vaadi-
tut asiat toimintaohjeiksi ja torjuu ennalta ongelmia. 
Lisätyö 
Urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alunperin kuulu hänen suo-
ritusvelvollisuuteen 
Muutostyö 
(muutos, lisäys, vähennys): Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos 
Pääurakoitsija 
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asiakirjoissa 
on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksen mukaisessa laajuudessa kuuluvat 
työmaan johtovelvollisuudet. 
Rakennuttaja 
Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime 
kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
Sivu-urakoitsija 
Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuulumatonta työtä suoritta-
va urakoitsija. 
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Takuuaika 
Aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntuloksessa ilmenneiden virhei-
den korjauksesta. 
Tilaaja 
Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi 
toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
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1 Työn lähtökohdat 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Rakennusalan riitaisat tilanteet ratkotaan useasti tulkitsemalla kohteeseen liittyviä 
dokumentteja, kuten urakkasopimusta ja siihen liitettyjä kaupallisia ja teknisiä asia-
kirjoja. Vuosienkin jälkeen riitojen ratkaisemiseksi huomio keskitetään asiakirjoihin, 
jotka laaditaan jo ennen urakan aloitusta. Kaupallisten asiakirjojen sisältö on oltava 
mahdollisimman ristiriidatonta ja yksiselitteistä, jotta ongelmilta voisi välttyä. 
Laadustaan tarkalla ja toiminta-alueellaan tunnetulla Suomen Controlteam Oy:llä oli 
halu kehittää tuottamiensa asiakirjojen sisältöä sekä vähentää niissä esiintyviä ristirii-
toja ja poikkeamia. Yritykselle on aiemmin kehitetty diplomityönä suunnittelunohja-
ukseen laadunvarmistusohjeet, joten kaupallisiin asiakirjoihin keskittyminen oli ikään 
kuin luonnollinen jatkumo tälle. 
Olen perehtynyt käytännössä kaksi vuotta kaupallisiin asiakirjoihin työskennellessäni 
rakennuttajan tehtävissä ja valvojana opinnäytetyöni toimeksiantajalle. Teoriaosuu-
den pohjana käytettiin Rakennustieto Oy:n laatimia asiakirjoihin liittyviä RT-kortteja 
sekä lisäksi muitakin kirjallisia lähteitä. Asiakirjojen laadun kohottamiseksi haastatte-
lin eri osapuolia yrityksen tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Haastatteluvastaus-
ten, kokemuksen ja yrityksen sisäisen asiantuntemuksen avulla saatiin toimeksianta-
jalle tietoa sen laatimien asiakirjojen sisällöstä sekä yleisimmistä ja suurimmista 
kompastuskivistä.   
Opinnäytetyön tavoitteena oli ensisijaisesti löytää kaupallisten asiakirjojen suurim-
mat ristiriidat ja puutteet ja toissijaisesti kehittää apuväline näiden kitkemiseksi. Par-
haimmillaan työkalu tulee käyttöön ja osaksi yrityksen laatujärjestelmää ja aidosti 
vaikuttaa kehittävästi jatkossa laadittaviin kaupallisiin asiakirjoihin.  
6 
 
1.2 Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön tilaajana toiminut Suomen Controlteam Oy on tunnettu aiemmin ni-
mellä Itä-Suomen Controlteam, joka perustettiin vuonna 1992. Yrityksen asiantunti-
jaorganisaatio on erikoistunut rakentamiseen ja talotekniikkaan. Rakennuttajatoimis-
ton nimi vaihtui vuoden 2015 alussa Suomen Controlteam Oy:ksi. Nimenvaihdoksen 
taustalla on useamman Controlteamin omistusten muutos. Nykyään yritys työllistää 
yhteensä 16 työntekijää kolmella paikkakunnalla: Mikkelissä, Kouvolassa ja Savonlin-
nassa. (Suomen Contolteam 2015.) 
Suomen Controlteam Oy toimii pääosin rakennuttamisen ja valvonnan osa-alueella, 
mutta organisaatio tarjoaa palveluja lisäksi kustannusarvioiden, teknisen isännöinnin 
ja kuntoarvioinnin parista. Yritys on viimeisimpänä kehittänyt taloteknistä osaamis-
taan, joten asiantuntijat johtavat ja ohjaavat myös taloteknistä suunnittelua sekä 
valvovat työmaatoteutusta. Rakennuttamispalvelut varmistavat, että hanke on val-
mistuessaan sille asetettujen vaatimusten mukainen ja toteutettu teknisesti, talou-
dellisesti sekä ajallisesti sopimusta noudattaen. (Reilusti paremmat palvelut 2015.) 
Toimeksiantajan asiakkaita ovat muun maussa Senaatti-kiinteistöt useamman kau-
pungin alueella, ammatti- ja ammattikorkeakoulut, seurakunnat, yksityishenkilöt, 
yritykset sekä asunto-osakeyhtiöt. Erityisenä yhtenä laajana referenssinä voidaan 
mainita Mikkelin torin ympäristön rakennuttaminen ja valvonta. Asiantuntijaorgani-
saation toiminta-aluetta ovat Etelä-Savon ohella Päijät-Häme ja Kymenlaakso, aina 
Kaakkois-Suomen raja-alueelle saakka. Projekteina on ollut korjaus- ja uudishankkei-
ta kouluissa, sairaaloissa, teollisuusrakennuksissa sekä esimerkiksi jäähallissa. (Refe-
renssit 2015.) 
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2 Kilpailutuksen pääperiaatteet ja urakkamuodot 
 
2.1 Yleistä 
 
Rakennushankkeessa rakennuttajan tavoite on toteuttaa projekti kokonaiskustan-
nuksiltaan edullisesti ja suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tavoite on toteuttaa 
projekti sopimuksen mukaisesti ja liiketoiminnallisesti kannattavasti. Rakennuttajan 
ja urakoitsijan yhteisenä tavoitteena on yhteistyössä aikaansaada käyttökelpoinen ja 
kunnollinen rakennustyön lopputulos. Kummankin osapuolen edellytetään olevan 
asiantuntevia ja tuntevan oman alansa lait, säädökset ja määräykset sekä hyvän ra-
kentamis-, rakennuttamis- ja urakointitavan sekä noudattavan niitä. (RT 16-10182 
1982.) 
Rakentamisen pääperiaatteena on vilpittömyys. Sopijapuolet eivät saa käyttää hy-
väkseen toisen osapuolen erehtymistä tai tietämättömyyttä. Osapuolet eivät saa 
salata toiseen osapuoleen vaikuttavia seikkoja tai johtaa tarkoituksellisesti toista 
harhaan väärillä tiedoilla. Tämänkin takia annettavat tiedot tulee esittää täsmällisesti 
sekä yksiselitteisesti ja tiedonantaja on vastuussa antamistaan tiedoista. Virheistä, 
puutteista, riskeistä sekä niistä suorituksista, joilla voidaan edistää työn tulosta, tulee 
osapuolten ilmoittaa oma-aloitteisesti. Projektiin liittyvät asiat käsitellään siten, että 
päätöksenteko on oikea-aikaista ja sen on tehnyt valtuutetut henkilöt. (RT 16-10182 
1982.) 
Rakennustyön suorittamiseksi rakennuttaja järjestää urakkakilpailun, elleivät erityiset 
syyt edellytä muuta menettelyä. Urakkakilpailua ei ole tarpeen järjestää, jos kyseessä 
on pieni työ, jonka hinta on tiedossa, alkuperäisen urakoitsijan suorittama lisätyö, 
patenttiin tai tekniseen menetelmään perustuva rakennustyö, hätätyö tai jonkun 
muun perustellun syyn nojalla. Urakkatarjousten hankkimisessa, käsittelyssä ja an-
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tamisessa edistetään vapaata kilpailua sekä turvataan osapuolten oikeudet. Tarjous-
ten tekijöiden edellytetään kilpailevan urakasta toisistaan riippumattomina. (RT 16-
10182 1982.) 
Urakka-asiakirjat tulee laatia yksiselitteisiksi ja ehdoiltaan tasapuolisiksi. Urakkakil-
pailua järjestettäessä kaikki urakkaan liittyvät ehdot tulee ilmoittaa tarjouspyyntö-
asiakirjoissa. Tarjouksia pyydetään niin monelta urakoitsijalta, että syntyy riittävä 
kilpailutilanne. Tarjouslaskennan aikana tarjoushinnasta sopiminen, hinnan ilmoitta-
minen muille kilpailijoille tai muut urakkakilpailua rajoittavat toimenpiteet ovat kiel-
lettyjä. Tarjouksia käsitellessä tulee urakoitsijoiden tasapuolinen kohtelu turvata, 
rakennuttaja ei saa neuvotella urakoitsijan kanssa tarjoushinnan muuttamisesta. Tar-
jouksista tulee hyväksyä tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien mukaisesti kelvolli-
sin. (RT 16-10182 1982.) Tarjouksen hyväksymisen jälkeen käydään urakkaneuvotte-
lut, allekirjoitetaan urakkasopimus ja suoritetaan työ. (Ks. kuvio 1.)  
 
 
Kuvio 1. Urakkasopimuksen synty (Kivioja 2014) 
9 
 
 
Onnistuneen rakennusurakan kilpailutuksen lähtökohtana ovat oikeat ja luotettavat 
lähtötiedot. Lähtötietojen oikeellisuudesta vastaa tilaaja. Jos ne ilmenevät puutteelli-
siksi tai virheellisiksi ja suunniteltua ratkaisua on muutettava, se tuottaa rakennutta-
jan vastuulla olevia kuluja. Vain asianmukaisesti teetetyt tutkimukset rakennuspai-
kasta ja tarpeellisista pohjatutkimuksista huolehtiminen muodostavat lähtökohdat 
rakennuksen menestyvälle suunnittelulle ja sen kautta myös urakkakilpailutukselle. 
(Liuksiala & Stroor 2014, 77.) 
Rakennushankkeet vaihtelevat sekä sisällöltään että laajuudeltaan huomattavasti. 
Tämän vuoksi käytössä on lukuisia eri urakkamuotoja. Hankkeen urakkamuoto määri-
tellään suorituksen laajuuden, urakkahinnan maksuperusteen ja osapuolien välisten 
suhteiden mukaan. Rakennuttajan ammattipätevyyteen kuuluu valita lukuisista eri 
urakkamuodoista sopivin eri tekijöitä ja hankkeen erityispiirteitä yhdistelemällä. 
Urakkamuodon valinta on tehtävä hyvissä ajoin ennen urakka-asiakirjojen laatimista. 
(RT 16-10768 2002.) 
 
2.2 Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jako 
 
Rakennuttajan, tilaajan ja urakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden ja -vastuun ja-
kautumisen mukaan voidaan erottaa pääryhminä suunnittelun ja rakentamisen sisäl-
tävät urakkamuodot, perinteiset pääurakkamuodot ja erilaiset projektinjohto- ja 
osaurakkamuodot. (RT 16-10768 2002.) 
Jos urakoitsija on vastuussa sekä rakennustyöstä että suunnittelusta, urakkamuotoa 
kutsutaan kokonaisvastuurakentamiseksi eli kyseessä on KVR-urakka. (Ks. kuvio 2.) 
KVR-urakan etuina pidetään yleisesti sitä, että urakoitsija voi ottaa huomioon tuo-
tannon asettamat vaatimukset ja saavuttaa tätä kautta kustannussäästöä. Vaikka 
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urakka sisältää suunnittelua, se ei välttämättä ole KVR-urakka, sillä urakoitsijan suori-
tukseen on mahdollista lisätä ainoastaan osa suunnittelusta. KVR-urakan kilpailutus 
on usein haastavampaa kuin tavanomaisen kokonaisurakan. Tarjoaja joutuu laati-
maan suunnitelmia osittain jo ennen valituksi tulemista, jotta tilaaja voi verrata tar-
joajia. Tämän takia ei ole epänormaalia, että tilaaja maksaa jo kilpailuun osallistumi-
sesta palkkiota. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 63.) 
 
 
Kuvio 2. Osapuolten suhdekaavio KVR-urakassa (Rakennushankkeet sopimussuhteet 
ja urakkamuodot n.d.) 
 
Perinteiset pääurakkamuodot ovat kokonaisurakka ja jaettu urakka. Näissä raken-
nusurakoitsija toimii yleisimmin hankkeen pääurakoitsijana. Mikäli yksi urakoitsija 
vastaa koko rakennuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle, on kyseessä ko-
konaisurakka. Kokonaisurakassa tilaaja vastaa suunnitelmista ja urakoitsija tekee ali-
urakkasopimukset omiin nimiinsä. (Ks. kuvio 3.) Urakkamuodon hyvänä puolena on 
vastuuasetelman selkeys. Kun työ on tilattu yhdeltä urakoitsijalta, tilaaja välttyy sel-
vittämästä urakoitsijoiden välisiä usein monimutkaisiakin vastuuasetelmia. Myös töi-
den yhteensovittaminen kuuluu urakoitsijalle, joten tilaajan puolesta kokonaisurakan 
toimintatapa on yksinkertainen. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 62.) 
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Kuvio 3. Osapuolten suhdekaavio kokonaisurakassa (Rakennushankkeen sopimussuh-
teet ja urakkamuodot n.d.) 
 
Jaetussa urakassa jokainen urakoitsija vastaa omalta erilliseltä osaltaan työsuorituk-
sestaan rakennuttajalle (Ks. kuvio 4). Osaurakoissa rakennuskohde on jaettu paikalli-
sesti tai ajallisesti lukuisiin eri urakoihin. Pilkkomalla hankkeen pienempiin osakoko-
naisuuksiin tilaaja saattaa saavuttaa hyötyjä tehokkaalla kokonaisuuksien kilpailut-
tamisella. Toisaalta jaettu urakka on huomattavasti haastavampi muihin urakkamuo-
toihin verrattuna töiden yhteensovittamisen kannalta. Jaetussa urakassa sivu ja pää-
urakoitsija eivät ole sopimussuhteessa keskenään. Tämän takia tilaaja joutuu helposti 
selvittelemään urakoitsijoiden välisiä ongelmia. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 
64.) 
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Kuvio 4. Osapuolten suhdekaavio jaetussa urakassa (Rakennushankkeen sopimussuh-
teet ja urakkamuodot n.d.). 
 
Projektinjohtorakentaminen on yksi niin sanotuista uusista urakan toteutusmuodois-
ta. Projektinjohtorakentamista pidetään yleiskäsitteenä, joka kattaa hankekohtaisesti 
erilaisia sovelluksia. Projektinjohtomuodoissa toteutetaan samanaikaisesti toteutus-
suunnittelua, hankintoja sekä rakentamistyötä. Pääperiaatteena on eri tehtävien li-
mittämisellä lyhentää rakennusaikaa sekä pidentää suunnitteluaikaa. Rakennusaika 
lyhenee sillä, että suunnitelmien ei tarvitse olla valmiita työn alkaessa. Tilaaja päättää 
toteutuksen aikana hankkeen osakokonaisuuksista, ja samalla suunnittelun ratkaisuil-
la voidaan rakennusaikanakin vaikuttaa kustannuksiin. Projektinjohtorakentamisen 
muodot vaihtelevat tapauskohtaisesti hieman, ja niistä on esitetty jonkin verran toi-
sistaan poikkeavia määritelmiä. Projektijohtourakassa on sovittava tarkasti erityisesti 
menettelytavoista, joilla rakentamisen osakokonaisuudet määritellään ja kilpailute-
taan. Projektinjohtourakassa on tyypillistä etsiä optimaalisimpia ratkaisuja koko 
hankkeen ajan, siksi siinä on yleisimmin käytetty tavoitehintapohjaista urakkamuo-
toa. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 67-69.) 
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2.3 Maksuperusteen mukainen jako 
 
Maksuperusteen mukaisesti luokiteltuna rakennustyössä voidaan käyttää kokonais-
hintaurakkaa, yksikköhintaurakkaa, laskutyöurakkaa tai näiden yhdistelmiä. Maksu-
peruste määrittää sen, kuinka riskit jaetaan eri osapuolten välillä. Maksuperuste on 
erittäin olennainen osa urakkasopimuksella määritettävää kustannusriskiä. (Oksanen, 
Laine & Kaskiaro 2010, 70.) 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön ja raken-
nuttaja sitoutuu maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. Tämä urakkamuoto sopii 
hankkeille, joiden suoritusyksiköt ja laajuudet on määritelty. Mikäli kokonaishinta on 
lopulta korkeampi kuin rakennuskustannukset, jää erotus voitoksi urakoitsijalle. Vas-
taavasti kokonaishinnan yli menevä osa on myös urakoitsijan vastuulla. Voiton saa-
vuttamiseksi urakoitsijalla on tavoite rakentaa kohde mahdollisimman halvalla, mikä 
saattaa johtaa puutteisiin laadussa. Tämän takia kokonaishintaurakassa on syytä 
kiinnittää huomiota laadunvalvontaan. Toisaalta materiaalin hintoja ja työmääriä ei 
ole tarvetta valvoa erityisesti. (Mts. 70.) 
Yksikköhintaurakka on urakka, jossa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennus-
työn ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan kultakin suoritusyksiköltä sovitun kiinteän 
hinnan. Yksikköhintaurakka soveltuu käytettäväksi, mikäli suoritusyksiköt on määri-
telty, mutta niiden tarkempi lukumäärä ratkeaa vasta työn aikana. (RT 16-10768 
2002.) 
Kun suoritusyksiköitäkään ei ole määritelty, hankkeelle sopii laskutyöurakan malli. 
Siinä urakoitsija sitoutuu suorittamaan sovitun rakennustyön, josta rakennuttaja si-
toutuu korvaamaan tuloksen aikaansaamiseksi tarpeelliset kustannukset laskutyö-
palkkioineen. (RT 16-10768 2002.) 
Jos laskutyö- tai yksikköhintaurakassa on asetettu ennalta sovittu kustannustavoite, 
urakkaa kutsutaan tavoitehintaurakaksi. Tavoitehintaurakka soveltuu käytettäväksi, 
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jos hankkeen aikana on varauduttava lukuisiin suunnitelmamuutoksiin tai rakentami-
sen hintasuhdannetilanne on epävakaa. (RT 16-10768 2002.) 
 
2.4 Urakoitsijoiden välisen suhteen mukainen jako 
 
Pääurakassa rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija on kaupallisissa 
asiakirjoissa nimetty pääurakoitsijaksi, joka on vastuussa työmaan johtovelvollisuuk-
sista. Aliurakka on urakka, jossa pää- tai sivu-urakkaan kuuluvia töitä toteuttava ura-
koitsija on sopimussuhteessa pääurakoitsijaan tai sivu-urakoitsijaan. Sivu-urakka on 
urakka, jossa pääurakkaan kuulumattomia rakennuskohteen töitä suorittava urakoit-
sija on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Kun rakennuskohteessa on muusta urakka-
jaosta poikkeava rakennuttajalle suoraan vastuussa oleva osasuoritus, kutsutaan täl-
laista sivu-urakkaa erillisurakaksi. (RT 16-10768 2002.) 
Alistettu sivu-urakka on urakka, jossa rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat 
ovat tehneet erillisen alistamissopimuksen. Tällä sopimuksella korostetaan pääura-
koitsijan työmaan töiden yhteensovitusvelvollisuutta ja sivu-urakoitsijoiden sitoutu-
mista pääurakoitsijan ohjeiden noudattamiseen, sekä sovitaan urakoitsijoiden keski-
näinen vastuu toisilleen aiheuttamistaan vahingoista. Tilaajan kannalta alistamisme-
nettely selkeyttää vastuusuhteita (Katso kuvio 5.) Jos hanke toteutetaan alistettuna 
sivu-urakkana, tilaaja sisällyttää jo. tarjouspyyntöasiakirjoihin ehdon siitä, että tilaaja 
valitsee pääurakkaan alistettavat sivu-urakoitsijat. Varsinainen urakkasopimus ja alis-
tamissopimus ovat toisistaan erillään pidettäviä asiakirjoja. Alistamissopimuksella ei 
ole tarkoitus puuttua eri urakkasopimusten velvoitteisiin, muutoin kuin mitä alista-
minen vaatii. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 66.) 
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Kuvio 5. Osapuolten suhdekaavio alistetussa sivu-urakassa (Rakennushankkeet sopi-
mussuhteet ja urakkamuodot n.d.) 
 
2.5 Hankintalaki 
 
Rakennusprojektien kilpailutusta määrittelee useassa kohtaa hankintalaki, jonka kil-
pailutusvelvollisuus merkitsee niin sanottua pakkokilpailuttamista lain määräämissä 
tilanteissa. Useimmissa urakkakilpailutuksissa hankinnat tehdään käyttäen avointa tai 
rajoitettua menettelyä hankintalain mukaisesti. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 
51.) 
Määritelmät: 
[…] 
10) avoimella menettelyllä hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat 
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toimittajat voivat tehdä tarjouksen; hankintailmoituksen ohella hankin-
tayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimitta-
jille; 
11) rajoitetulla menettelyllä hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimitta-
jat voivat pyytää saada osallistua; ainoastaan hankintayksikön valitse-
mat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen; 
12) neuvottelumenettelyllä hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö 
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimitta-
jat voivat pyytää saada osallistua; hankintayksikkö neuvottelee hankin-
tasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa; 
13) suorahankinnalla hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkai-
sematta hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai 
usean toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuk-
sen ehdoista; 
14) kilpailullisella neuvottelumenettelyllä hankintamenettelyä, jossa 
hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon 
kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua; hankintayksikkö neu-
vottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen 
yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka perusteella 
valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa; 
15) puitejärjestelyllä yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai use-
an toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tie-
tyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten 
hinnat ja suunnitellut määrät; 
(L 2007/348, 5 §.) 
 
Hankintalain mukaan rakennusurakan kilpailutusprosessi etenee eri lailla valitusta 
hankintamenettelystä ja urakkamuodosta riippuen. Avoimen menettelyn vahvuudet 
perustuvat osallistuvien urakoitsijoiden suureen määrään, riskinä on kuitenkin en-
nakkosensuurin puute. Käyttäen rajoitettua menettelyä varmistetaan se, että kilpai-
luun pääsevät sellaiset urakoitsijat, joilla on mahdollisuus selviytyä kyseisestä raken-
nushankkeesta. Neuvottelumenettelyn käyttäminen taas vaatii säännösten riittävää 
tuntemusta riskien välttämiseksi. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 52.) 
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Urakkatarjouspyynnöissä hankintalain noudattaminen astuu voimaan, kun kansalliset 
kynnysarvot ylitetään. 
Kansalliset kynnysarvot 
Tätä lakia ei sovelleta: 
1) tavara- tai palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin eikä palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30 000 euroa; 
[…] 
3) rakennusurakoihin ja käyttöoikeusurakoihin, jos hankinnan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 150 000 euroa. 
(L 2007/348, 15 §.) 
 
Kynnysarvot ylittävissä urakoissa ja hankinnoissa käynnistyvästä kilpailutuksesta on 
ilmoitettava sähköisesti julkisessa hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa. Ilmoi-
tuksen sisältö, määräajat ja oikeusvaikutukset vaihtelevat sen mukaan, järjestetään-
kö avoin vai rajoitettu kilpailutus tai neuvottelumenettely. Hankintailmoituksella 
varmistetaan, että kaikille kiinnostuneille annetaan mahdollisuus tarjoukseen ja kil-
pailuun osallistumiseen. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 50.) 
 
 
3 Kaupalliset asiakirjat 
 
3.1 Yleistä 
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Rakennusalan urakkakilpailutus perustuu urakka-asiakirjojen yksiselitteisyyteen ja 
selkeyteen. Asiakirjoihin liittyvien ehtojen on oltava samat ja tasapuoliset kaikille 
urakoitsijoille. Jokaisella hankkeella urakka-asiakirjat jaotellaan yleisiin ja hankekoh-
taisiin asiakirjoihin sekä aina voimassa oleviin normeihin. Hyvää rakentamistapaa, 
viranomaisten määräyksiä ja säädöksiä tulee noudattaa aina, eikä niihin tarvitse erik-
seen viitata. Yleisiin asiakirjoihin luetaan alistamissopimus sekä Yleiset sopimusehdot 
1998 (jatkossa lyhennettynä YSE). Näitä käytetään yleensä sellaisenaan tai pienin 
muutoksin. Hankekohtaisiin kaupallisiin asiakirjoihin sisältyvät YSE:n mukaan urakka-
sopimus, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja määrälaskenta. (Ks. kuvio 6.) (RT 16-10768 
2002.) 
 
  
Kuvio 6. Rakennushankkeen asiakirjoja (RT 16-10768, 2002) 
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YSE:n rakennushankkeen asiakirjojen jaottelu kaupallisiin, liikesuhdetta kuvaaviin 
sekä teknisiin, kohteen omaisuutta kuvaaviin asiakirjoihin tähdentää asioiden oikean 
esittämispaikan merkittävyyttä. Järjestelmällinen esitystapa varmistaa tiedonkulun 
virheettömyyden ja onnistumisen. Pääpiirteissään asiakirjojen sisältöjako menee niin, 
että piirustukset kertovat, mitä ja missä tehdään, työselostukset miten tehdään, 
urakkarajaliite kuka tekee ja urakkaohjelma mikä urakka ja millä ehdoilla. (RT 16-
10768 2002.) 
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto ja Rakennustietosäätiö ovat laatineet useita 
asiakirjamalleja yleisimmin käytettyjen asiakirjojen tekoa varten. Asiakirjamallien 
joukkoon kuuluvat urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous, urakkaohjelma talon- ja 
maanrakennustöissä, urakkarajaliite sekä urakkasopimus. Mallit on rakennettu keski-
luokkaista hanketta varten mahdollisimman yleispäteviksi, jotta ne soveltuvat mah-
dollisimman erilaisiin urakoihin. Mukaan on otettu asioita, joiden esiintyminen hank-
keissa on yleistä. Täten mallit ovat soveltuvat laajasti käytettäviksi, mutta hankkeiden 
vaatimusten poikkeavuus on aina ehdottomasti otettava huomioon. (RT 16-10768 
2002.) 
 
3.2 Urakkasopimus 
 
Ennen töiden aloitusta tai urakkasopimuksen laatimista tulee huolehtia suunnittelu-
vaiheen onnistumisesta. Tätä edesauttaa tarpeeksi perusteellisten selvitysten teko 
ennen suunnittelun aloittamista. Urakoitsijan valinnassa huomiota on kiinnitettävä 
hinnan lisäksi tekijän kokemukseen ja urakoitsijan taloudelliseen tilanteeseen. (Luk-
siala & Stoor 2014, 85.)  
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Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain eli oikeustoimilain mukaan 
sopimus syntyy tarjouksesta ja sen hyväksytystä vastauksesta. Sopimus on tehty, kun 
tarjoaja on saanut tarjouksen vastaanottajalta tiedon tarjouksen kelpuuttamisesta. 
Rakennusurakoiden tarjouspyyntöön lisätään kuitenkin usein ehto sopimuksen syn-
tymisestä myöhemmin esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Sopi-
mus voi syntyä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Poikkeuksena ovat hankintalain 
alaiset julkiset yli 150 000 euron, joiden kohdalla sopimus syntyy vasta kirjallisen 
hankinta- tai urakkasopimuksen allekirjoittamisella. (Luksiala & Stoor 2014, 85.) 
Urakkasopimus tehdään kahtena kappaleena, joiden sisältö on sama. Sopimuksen 
kokoamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että liitteinä tulevat asiakirjat ovat 
yhteen koottuja ja molempien osapuolien sopimuskappaleissa yhdenmukaisia. Urak-
kasopimus on laadittavan niin, että se vastaa liitteinä olevien asiakirjojen sisältöä. (RT 
16-10669 1999.) 
Suurin huomio sopimusta tehdessä on kiinnitettävä siihen, että urakkasopimus, 
suunnitelma-asiakirjat ja urakkaohjelma vastaavat toisiaan ja kuvaavat kohteen 
mahdollisimman yksiselitteisesti ja tarkasti. Sopimusasiakirjojen tehtävä on myös 
määritellä yksityiskohtaisesti osapuolten velvollisuudet varsinkin urakkarajojen ja 
aputyövelvollisuuksien kohdalla. (Luksiala & Stoor 2014, 85.) 
Urakkasopimuksissa on voimassa sopimusvapaus, joka merkitsee niiden sisältö- ja 
muotovapautta. Sopimusvapauden mukaan osapuolet voivat sopia mitä tahansa, 
kunhan sopimusvelvoite ei ole lain vastainen. Tällaisia erityislakeja ovat mm. maan-
käyttö- ja rakennuslaki sitä täydentävät asetukset, ympäristöministeriön Suomen 
rakentamisen määräyskokoelma (RakMK), hankintalaki, turvallisuuslaki ja tilaajavas-
tuulaki. Näissäkään erityislaissa ei ole määräyksiä, kuinka sopimukset tulee laatia. 
Sopimuksen määrämuotoisuuteen kuuluu lähinnä velvoite tehdä sopimus kirjallisesti. 
(Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 26.) 
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3.3 Alistamissopimus 
 
Alistamisella rakennuttaja siirtää vastuun töiden yhteensovituksesta ja koordinoin-
nista pääurakoitsijalle siten, että niiden yhteisvaikutuksena saadaan hanke toteutu-
maan oikea-aikaisesti ja sopimuksen mukaisesti. Normaalissa jaetussa urakassa ilman 
alistamissopimusta tietty projektin johtaminen ja vastuu urakoiden keskenäisistä 
vahingoista kuuluu rakennuttajalle. Tosin YSE:lla solmitussa urakassa työmaan johto-
velvolliselle urakoitsijalle on siirretty aikatauluun ja töiden yhteensovittamiseen liit-
tyviä velvotteita. (Klementjeff 2009, 8.) 
On olennaista, että alistaminen muuttaa rakennuttajan ja kunkin urakoitsijan välistä 
sopimussuhdetta vain niiltä osin kuin alistamissopimuksessa on sovittu. Rakennuttaja 
esimerkiksi maksaa edelleen maksuerät suoraan jokaiselle urakoitsijalle, kuitenkin 
vasta saatuaan pääurakoitsijalta niihin hyväksynnän. Sivu-urakan alistaminen ei edel-
lytä, että urakkasopimukset olisi tehty YSE:n mukaisesti. Selkein tilanne on kuitenkin 
se, että kaikilla alistamisen osapuolilla on YSE:lla solmittu urakkasopimus rakennutta-
jan kanssa. (Klementjeff 2009, 9.) 
Alistamissopimuksessa on huomattavaa, että siinä on varattava pääurakoitsijalle ti-
laisuus tehdä huomautuksia sivu-urakoitsijoista ennen niiden valintaa. Pääurakoitsi-
jalla on samoin myös oikeus tarkastaa sivu-urakan sopimusasiakirjat ennen sopimuk-
sen päättämistä. Jos taas alistettavaksi tarkoitettu sivu-urakkasopimus on jo tehty 
ennen pääurakkasopimusta, on pääurakoitsijalla oikeus saada tieto sivu-
urakoitsijasta, tämän aikataulusta ja välitavoitteista sekä muista seikoista, jotka ovat 
tarpeen töiden yhteensovituksessa. (RIL 226-2014 2014, 23.) 
Yleiset sopimusehdot vähentävät tarvetta erillisen urakoitsijoiden suhdetta täsmen-
tävän alistamissopimuksen tekemiseen, mutta pääurakoitsijan kannalta alistamisso-
pimus selkeyttää pääurakoitsijan asemaa, parantaa tiedonsaantia sivu-urakoista sekä 
mahdollistaa pääurakoitsijan voimakkaamman vaikutusmahdollisuuden sivu-
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urakoihin. Ellei erillistä alistamissopimusta ole, kaikki kirjeenvaihto urakoitsijoiden 
välillä tapahtuu rakennuttajan kautta. Sen sijaan alistamissopimuksen nojalla pää-
urakoitsija on velvollinen reklamoimaan suoraan sivu-urakoitsijoita. (RIL 226-2014 
2014, 24.) 
Alistamista koskevien sopimusten edellytyksenä on, että alistamistarkoitus on tuotu 
esiin jo rakennuttajan pyytäessä urakkatarjouksia sivu- ja pääurakoitsijoilta. Tämä on 
tärkeää myös siltä kannalta, että alistaminen vaikuttaa sekä pää- että sivu-
urakoitsijoiden tarjouksiin. Rakennuttajan tulee ilmaista tarjouspyynnössä alistamis-
tarkoitus mahdollisimman selväsanaisesti ja mieluiten viitata lomakkeeseen RT 
80271 Sivu-urakan alistamissopimus. (Klementjeff 2009, 13.) 
RT-lomakkeen mukaisessa alistamissopimuksessa on määräys sille, että sopimus tu-
lee voimaan vasta sen allekirjoittamisella. Mikäli sopimus jää kokonaan allekirjoitta-
matta, ei alistaminen ole voimassa yhdenkään hankkeen osapuolen välillä. Jos raken-
nuttaja, pääurakoitsija ja jokin sivu-urakoitsijoista ovat allekirjoittaneet alistamisso-
pimuksen, se on voimassa vain niiden sivu-urakoitsijoiden osalta, jotka sen ovat alle-
kirjoituksellaan vahvistaneet. Tästä syystä alistamissopimus on hyvä allekirjoittaa 
mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä kuin varsinaiset urakkasopimukset. 
(Klementjeff 2009, 14.) 
1 Voimassaolo 
Tämä alistamissopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisella. Alista-
missopimukseen perustuvat pääurakoitsijan oikeudet ja velvollisuudet 
lakkaavat, kun pääurakka luovutetaan rakennuttajalle, ellei toisin sovi-
ta. 
(RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus). 
 
On selvää kohdan 1 mukaan, että pääurakan luovutuksen jälkeen pääurakoitsijan 
alistamissopimuksen mukaiset vastuut raukeavat ja siirtyvät rakennuttajalle. Vaikka 
asiasta ei ole alistamissopimuksessa mainintaa, oikeuskirjallisuudessa on todettu 
myös sivu-urakoitsijan alistamisvastuiden päättyvän sivu-urakan luovutuksen yhtey-
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dessä, vaikka tämä tapahtuisi ennen pääurakan luovutusta. Urakoitsijoiden keskinäi-
nen vahingonkorvausvastuu päättyy alistamissopimuksen raukeamisen jälkeen. Toi-
saalta, jos voidaan osoittaa vahingon sattuneen sopimuksen voimassaollessa, on kor-
vausvastuu myös voimassa. (Klementjeff 2009, 63.) 
Sivu-urakan alistamissopimuksessa (RT 80271) on vakuuksia koskevia erityismääräyk-
siä. 
10 Vakuudet 
Urakoitsijan rakennuttajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapah-
duttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen pe-
rustuvien vaateiden vakuutena. Kunkin urakoitsijan tapaukseen tai 
muuhun vakuutta koskevaan sitoumukseen tulee ottaa maininta siitä, 
että vakuus kattaa myös alistamisopimukseen perustuvan vastuun. 
(RT 80271 Sivu-urakan alistamissopimus). 
 
Toissijainen vakuuden käyttötapa tarkoittaa sitä, että rakennuttaja saa vakuudesta 
korvauksen vahingosta, joita vastuuvelvollinen urakoitsija on rakennuttajalle aiheut-
tanut. Mikäli tämän jälkeen vakuutta on jäljellä, voidaan se käyttää urakoitsijoiden 
keskinäisiin korvauksiin. Vakuuden ehdot määräytyvät aina vakuussitoumuksen mu-
kaisesti. Tämän takia vakuusasiakirjassa tulee ehdottomasti olla nimenomainen mai-
ninta, että se kattaa myös alistamissopimukseen perustuvat urakoitsijoiden väliset 
vastuut. (Klementjeff 2009, 92.) 
 
3.4 Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 
Tarjousten avauksen jälkeen urakkaneuvotteluihin eli niin sanottuihin tarjouksen 
selonottoneuvotteluihin rakennuttaja kutsuu taloudellisesti, toiminnallisesti ja teknil-
lisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. Mikäli parhaita tarjouksia on 
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useampi lähellä toisiaan, voidaan neuvottelut käydä monenkin urakoitsijan kanssa 
edullisimman selvittämiseksi. (RT 16-10182 1982.) 
Selonottoneuvottelun tavoite on varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet tarjo-
uksen samalla tavoin. Tarkoitus ei ole neuvottelemalla alentaa alkuperäistä urakka-
tarjoushintaa. Usein urakkaneuvotteluissa painotetaan hinnan tarkistuksen lisäksi 
urakan teknisiä asioita. Urakoitsija voi esittää omia vaihtoehtoisia toteutustapoja, 
käydään läpi käytännön järjestelyjä ja muita vastaavia seikkoja. (RT 16-10182 1982.).  
Käydyistä neuvotteluista tehdään pöytäkirja, joka liitetään urakkasopimuksen liit-
teeksi. Tarjouksen selonottoneuvottelut voidaan tehdä myös puhelimitse ja merkin-
nät tarjouksen täsmennyksistä voidaan merkata suoraan urakkasopimukseen. Urak-
kaneuvottelupöytäkirja on solmittavan urakkasopimuksen kannalta huomattavan 
tärkeä dokumentti, sillä se sijaitsee urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä toise-
na heti itse urakkasopimuksen jälkeen. (Luksiala & Stoor 2014, 205.) 
 
3.5 Rakennusalan yleiset sopimusehdot 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 muodostaa perustan suomalaiselle 
urakkasopimusjuridiikalle. YSE sisältää paljon yksityiskohtaisia osapuolia velvoittavia 
sopimusmääräyksiä, joiden soveltaminen edellyttää kokemusta rakennuttamisesta, 
urakoinnista ja sopimustekniikastakin. Sopimusosapuolten ei tarvitse tarjouspyyn-
nössä vastata kaikkiin sopimusoikeudellisiin asioihin, koska perussisältö on valmiiksi 
saatavilla yleisten sopimusehtojen kautta. Sopimusehtojen sisäinen rakenne perus-
tuu ns. tehtävälähtöisyyteen. Ehdoissa korostuvat eri osapuolten keskeiset tehtävät 
pää- ja sivusuoritusvelvollisuuksineen, työmaapalveluineen, työmaan johto- ja yhteis-
työvelvoitteineen sekä laadun varmistuksineen. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 
29.) 
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Urakkasopimus koostuu monista eri osapuolten toimesta laadituista asiakirjoista. 
Dokumenttien paljoudesta saattaa aiheutua tilanne, että eri asiakirjoihin on otettu 
sovittua työtulosta koskevia ristiriitaisia määräyksiä. Tämän tapaisia tilanteita varten 
YSE:n 13 §:ssä on omaksuttu seuraavanlainen asiakirjojen etuoikeusjärjestys tai toisin 
sanoen pätevyysjärjestys: 
1. Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen 
määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole 
muuta mainittu, seuraava: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus; 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja; 
c) nämä yleiset sopimusehdot; 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä-
selvitykset; 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 
f) urakkarajaliite; 
g) tarjous; 
h) määrä- ja mittaluettelot; 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
 
Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 
(Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 99.) 
 
Määräystä sovelletaan tilanteisiin, joissa asiakirjat ovat nimeomaan ristiriidassa kes-
kenään. Tyypillisesti viimeksi laadittu asiakirja vastaa osapuolten tarkoitusta parem-
min kuin aikaisempi, koska myöhemmin laaditulla asiakirjalla on voitu tarkoituksella 
poiketa aikasemmista asiakirjoista. Aikaprioriteetin määräys koskee vain samanarvoi-
sia asiakirjoja. Tämän vuoksi on muutokset syytä kirjata korkea-arvoisempaan asiakir-
jaan epäselvyyksien välttämiseksi. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 100.) 
Pätevyysjärjestyksestä on huomioitavissa tarjouksen sijoitus kohdassa g aikapriori-
teetin vastaisesti, vaikka se tehdään huomattavasti myöhemmin kuin esimerkiksi 
tarjouspyyntö. Tarjousta tekevä urakoitsija ei määräyksestä johtuen voi sisällyttää 
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tarjoukseensa työtulosta koskevia ehtoja, jotka poikkeisivat tarjouspyyntöasiakirjois-
ta. Toinen huomioitava seikka on urakkarajaliitteen paikka sijalla f aikaisemmin laa-
dittujen tarjouspyyntöasiakirjojen, ennen tarjousta annettujen lisäkirjeiden ja urak-
kaohjelman jälkeen. Tätä voinee perustella urakkarajaliitteen luonteella – sen tarkoi-
tus on määritellä eri urakoitsijoiden velvollisuuksia, eikä niinkään ottaa kantaa koko 
urakkaan kuuluviin työsuorituksiin. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 100.) 
YSE:n mukaan sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yh-
dessäkin asiakirjassa annettuun urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi vaikka 
se puuttuisi muista asiakirjoista. Mikäli urakkaan sisällytetään velvollisuuksia, joka on 
määritelty muussa kuin tätä urakansuoritusta koskevassa asiakirjassa, tällainen vel-
vollisuus on tähän urakkaan kuuluva vain siinä tapauksessa, jos asia on osoitettukau-
pallisissa asiakirjoissa. (Kivioja 2014.) 
Sopimusehdot on laadittu keskivertotilannetta varten, joten sopimusehtoja laaditta-
essa on ehdoista poikkeaminen otettu huomioon mainitsemalla useissa kohdin ”ellei 
toisin ole sovittu”. Koska urakkasopimuksissa vallitsee sisältövapaus, sopijapuolilla on 
aina oikeus poiketa ehtojen määräyksistä muissakin kohdissa siitä huolimatta, että 
poikkeamismahdollisuudesta ei ole ehdoissa nimenomaisesti mainittu. (Oksanen, 
Laine & Kaskiaro 2010, 29.) 
Osapuolten sovittaksi jätetyt kohdat on YSE:ssa luokiteltu kolmeen luokkaan: 
- poikkeamat oltava mainittu urakkasopimuksessa (ks. taulukko 1) 
- poikkeaminen sopisehdoista tapahtuu kaupallisissa asiakirjoissa (ks. taulukko 
2) 
- yleispoikkeus (ks. taulukko 3). 
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Taulukko 1. YSE:n kohdat, jotka voidaan sopia urakkasopimuksessa toisin kuin YSE:ssa 
(alkuperäinen taulukko RIL 226-2014 2014, 15). 
13 § Sopimusehdoista keskinäinen pätevyysjärjestys 
1. Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten 
keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seu-
raava: 
18 § Viivästyssakko 
Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa 
sovituista ajankohdista, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa so-
pimuksen määräysten mukaan. Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viiväs-
tyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivuja aliurakassa 0,1 pro-
senttia, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan 
valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työ-
päivältä. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetel-
lyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. 
25 § Vastuun sisältö 
1. Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai näissä yleisissä sopi-
musehdoissa muuta määrätä, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne 
vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jää-
vät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle sopija-
puolelle. 
29 § Vastuu takuuaikana 
1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pi-
tuus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan 
suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. 
36 § Urakoitsijan vakuudet tilaajalle 
2. Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu, rakennusajan vakuus on arvol-
taan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta. Vakuudet lasketaan arvonlisäve-
rottomasta urakkahinnasta. 
41 § Viivästyssakko 
Ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu, tilaaja on velvollinen maksamaan ura-
koitsijalle korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron, mikäli tilaaja ei täytä maksu-
velvollisuuttaan 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitet-
ty tilaajalle. 
49 § Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
1. Ellei urakkasopimuksessa nimenomaan ole toisin sanottu, hinta- ja palkkatason 
muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkahintaa. 
92 § Riitaisuuksien ratkaiseminen 
1. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty, tämän sopimuksen pätevyyttä, tul-
kintaa ja soveltamista sekä muutos- ja lisätöitä ja niiden kustannuksia koskevat rii-
taisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen samoin kuin so-
pimuksesta johtuvien saatavien perimistä koskevat asiat on jätettävä käräjäoikeu-
den ratkaistavaksi. 
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Poiketessa YSE:sta on muistettava ilmoittaa poikkeama määrätyssä paikassa. Esimer-
kiksi teknisissä asiakirjoissa ei voida määrätä viranomaislupia urakoitsijan tehtäväksi. 
(RIL 226-2014 2014, 16.) 
Joiltakin osin on huomattava, että YSE:n määräykset muuttavat kyseiseltä kohdalta 
asiakirjojen etuoikeusjärjestystä ristiriitatilanteessa. YSE:ssä esiintyy eräissä kohdissa 
sanonta ”mikäli muissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin määrätty”. (Ks. taulukko 
2.) Tältä osin YSE:n määräys menee etuoikeusjärjestyksessä viimeiseksi. Jos samasta 
asiasta on annettu määräys missä tahansa kaupallisessa asiakirjassa, tulee tämä mää-
räys sovellettavaksi, huolimatta sen sijainnista etuoikeusjärjestyksessä. Kyseinen 
määräys on käytännössä hankala, sillä tällöin sopijapuolet joutuvat tutkimaan kaikis-
ta kaupallisista asiakirjoista, ettei niissä ole kyseistä asiaa koskevaa poikkeavaa mää-
räystä, joka menisi YSE:n edelle. (RIL 226-2014 2014, 17.) 
Taulukko 2. YSE:n kohdat, joista voidaan poiketa kaupallisissa asiakirjoissa (alkupe-
räinen taulukko RIL 226-2014 2014, 16-17). 
2 §  
1. Mikäli näiden sopimusehtojen tarkoittamissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toi-
sin sanottu, jokaisen urakoitsijan urakkaan kuuluvat omaa suoritustaan koskien 
myös seuraavat velvollisuudet: 
3 § 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaapalveluihin kuuluvat 
seuraavat velvollisuudet: 
4 § 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvollisuuk-
siin kuuluvat seuraavat velvollisuudet: 
7 § 
1. Urakoitsijan on tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoiminnalla tilaajan ja 
muiden urakoitsijoiden kanssa varmistettava rakennustyön sujuva ja turvallinen suo-
ritus sekä järjestettävä ja suoritettava työnsä siten, että ne eivät tarpeettomasti häi-
ritse tilaajan tai muiden urakoitsijoiden töitä samalla rakennustyömaalla. Ellei näistä 
muista töistä ole ilmoitettu kaupallisissa asiakirjoissa, niistä tulee sopia urakoitsijan 
kanssa erikseen. 
8 § 
1. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, tilaajan myötävaikutusvelvolli-
suutena rakennuttaja: 
(Taulukko 2 jatkuu seuraavalle sivulle) 
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(Taulukko 2 jatkuu edelliseltä sivulta) 
10 § 
2. Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin määrätty. 
13 § 
5. Mikäli urakkaan sisällytetään velvollisuuksia, jotka on määritelty muussa kuin tä-
män urakan suoritusta koskevassa asiakirjassa, tällainen velvollisuus on tähän urak-
kaan kuuluva vain siinä tapauksessa, että asia on osoitettu kaupallisissa asiakirjoissa. 
14 § 
Mikäli muissa sopimusasiakirjoissa ei ole toisin sanottu, on urakoitsija oikeutettu 
käyttämään sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista vaihtoehdoista tarkoituksenmukai-
simmaksi katsomaansa. 
24 § 
3. Sopijapuoli vastaa alaistensa ja asiantuntijoidensa sekä urakan täyttämisessä 
mahdollisesti käyttämiensä muiden osapuolten töistä ja toimenpiteistä, mikäli näis-
sä yleisissä sopimusehdoissa tai muissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole muuta sanot-
tu. 
34 § 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, ovat yksikköhintaurakoissa 
ilmoitetut määrät likimääräisiä. Mahdollisesta poikkeaman aiheuttamasta muutok-
sesta urakkahintaan määrätään 45 §:ssä tarkoitetuin tavoin. 
36 § 
8. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, tulee rakennusajan vakuu-
den olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden kolme 
kuukautta yli takuuajan. Vakuudet on palautettava välittömästi sen jälkeen, kun 
urakoitsija on täyttänyt vakuuden tarkoittamat velvoitteensa. 
38 § 
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvollisuuk-
sista vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennus-
kohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden 
vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta- arvosta. 
45 § 
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, yksikköhintaurakassa mää-
rämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla ottaen 
kuitenkin huomioon, mitä 2–4. momenteissa on sanottu. 
47 § 
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin mainittu, omakustannushintaan sisäl-
tyy: 
53 § 
1. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, kuuluu urakkasuoritukseen 
tarpeeton, urakka-alueelta irrotettava maa-, kivi- ja puuaines sekä rakennuksen, 
rakenteiden ja rakennelmien purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaato-
paikkamaksuineen urakoitsijalle. 
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Toinen sanonta, ”ellei toisin sovita” (ks. taulukko 3), on vielä haasteellisempi, sillä se 
käsittää sekä sopimusasiakirjat että rakennustyön aikaisissa kokouksissa tehdyt pää-
tökset ja niissä tapahtuvat sopimiset. (RIL 226-2014, 18.) 
Taulukko 3. YSE:n kohdat, jotka voidaan erikseen sopia (alkuperäinen taulukko RIL 
226-2014 2014, 17). 
67 § 
Määrien selvittämiseksi tai suorituksen muun sisällön toteamiseksi tarpeelliset mit-
taukset on tehtävä molempien sopijapuolten läsnäollessa ellei toisin sovita. 
74 § 
1. Ellei toisin sovita, sopijapuolten on toimitettava rakennuskohteessa takuutarkas-
tus aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua takuuajan 
päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. 
75 § 
1. Ellei toisin sovita, työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huo-
lehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään 
työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. 
 
3.6 Tarjouspyyntö ja lisäkirjeet 
 
Tarjouspyyntö on usein lyhyt yhteenveto, joka kuvaa tarjouksen jättämiseen liittyviä 
asioita. Urakkatarjouspyynnössä selostetaan kuinka tarjous tulee laatia, mille lomak-
keelle, millä erittelyillä ja missä ajassa. Tietoa annetaan myös tarjousten avaamises-
ta, toimitusosoitteesta, voimassaoloajasta ja mahdollisesta rakennuspaikan esittelyn 
ajankohdasta. Tarjouspyynnössä kuvataan myös lyhyesti urakkamuoto, urakan sisältö 
ja rakennuskohde. Keskeisin sisältö muodostuu tarjouspyynnön liitteinä olevista asia-
kirjoista suunnitelmineen. (RT 80279 2001.) 
Tarjouspyyntöjä lähettäessä tulee siihen liitettävän materiaalin olla tarpeeksi valmis-
ta, jotta niiden perusteella urakka on mahdollista laskea riittävän täsmällisesti. Jos 
kohdetta kuvaavat asiakirjat ovat puutteellisia, joutuu urakoitsija arvioimaan suori-
tuksensa hinnan siltä osin, kun kustannuksia ei voida määritellä luovutettujen asiakir-
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jojen perusteella. Näissä tilanteissa urakoitsija on velvollinen tekemään kirjallisen 
tiedustelun asiasta tilaajalle epäselvyyksien vähentämiseksi. Jos tällöinkään epävar-
muustekijää ei saada täsmällisesti poistettua, tulee urakoitsijan lisätä tarjoukseensa 
riskivarauksen, jonka riittävyys kyetään arvostelemaan vasta kun lopulliset kustan-
nukset selviävät. Urakoitsija voi myös ilmoittaa, ettei tarjous kata virheellisesti esitet-
tyä urakan osaa ja tarjoaa tämän osan toteuttamiseksi yksikköhintaista lasku-
työosuutta. (Liuksiala & Stroor 2014, 78.) 
Tarjouspyynnön mukana usein lähetettävä urakan tarjouslomake on urakoitsijan täy-
tettäväksi tarkoitettu asiakirja. Lomakkeelle tulee kirjata yhteistiedot, urakkahinta 
verollisena ja verottomana sekä urakkahinnan vaaditut erittelyt. Usein vaaditaan 
myös työntekijöiden ja työnjohdon tuntiveloitushinnat. Tarjouslomake on rakennut-
tajan yksinkertainen työkalu tarjousten vertailuun. Sen avulla kaikkien urakoitsijoiden 
tarjoukset on laadittu samaan muotoon ja seassa ei ole mitään ylimääräistä. Lomak-
keen sisällön määrittelee rakennuttajan edustaja urakkaohjelmaa mukaillen. (Rasilo 
2014.) 
Laskenta-aikaset täydennykset annetaan yleensä tarjouspyynnön lisäkirjeen muodos-
sa. Mikäli tarjouspyyntöjen lähettämisen jälkeen joku osapuolista havaitsee urakka-
hintaan tai tarjouksen laatimiseen vaikuttavat epäkohdan tarjouspyyntömateriaalis-
sa, lähetetään kaikille tarjoajille lisäkirje kertomaan ja korjaamaan kyseiset virheet. 
Lisäkirjeen sisältönä voi olla esimerkiksi täydentäviä tai muuttuneita suunnitelmia, 
vastauksia urakoitsijoilta tulleisiin kysymyksiin tai ilmoitus tarjouksen laskenta-ajan 
muutoksesta. Lisäkirjeen tarkoitus on pitää yllä tarjoajien tasavertainen mahdollisuus 
laskea urakan voittava tarjous. (Rasilo 2014.) 
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3.7 Urakkaohjelma 
3.7.1 Yleistä 
 
YSE 1998 määrittelee urakkaohjelman tarjouspyyntöön liitettäväksi asiakirjaksi, joka 
sisältää tilaaja ja urakoitsijan väliset hankekohtaiset kaupalliset ehdot ja keskeisim-
mät tiedot. Yleisten sopimusehtojen mukaisesti urakkaohjelma ja muut sopimuskoh-
taiset tiedot ovat viidenneksi pätevin asiakirja heti tarjouspyynnön jälkeen. (RIL 226-
2014 2014, 31.) 
Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset urakkaehdot): tarjouspyyntöön liit-
tyvä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset han-
kekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot. 
(Yleiset sopimusehdot 1998). 
 
Tilaaja yksilöi urakkaohjelmassa rakennuskohteen työmaaolosuhteineen ja ilmoittaa 
urakoitsija ja tilaajan väliseen vastuunjakoon liittyvät asiat. Määriteltävät ehdot käsit-
televät urakkamuotoa, vakuuksia, takuita, rakennusaikaa, viivästyssakkoa, maksusuo-
rituksia ym. asioita. Sen sijaan rakennusteknisiä asioita urakkaohjelmaan ei liitetä. 
Urakkaohjelmassa tulee ilmoittaa ne tiedot, joilla on taloudellista ja juridisia vaiku-
tusta urakkasopimuksen teossa. (RIL 226-2014 2014, 32.) 
Urakkaohjelman laajuuden ja sisällön vuoksi siitä muodostuu varsinkin isoissa hank-
keissa urakkakilpailun ja koko sopimusketjun yksi keskeisimpiä asiakirjoja. Sen tehtä-
vänä on antaa selkeä kokonaiskuva suorituksesta, jota urakoitsijalta odotetaan. 
Urakkasopimus myös selvittää tilaajan urakkasopimukseen liittyvät toimenpiteet. (RIL 
226-2014 2014, 32.) 
Urakkaohjelmassa tai urakkasopimuksessa yleensä sovittavien ja tarjouspyynnössä 
tiedotettavien asioiden muistamiseksi on laadittu RT-kortti 16-10698 Urakkaohjel-
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man laatiminen, talonrakennustyö (Luksiala & Stoor 2014, 81). Urakkaohjelma on 
eräänlainen toimintasuunnitelma tarpeellisten sopimusasiakirjojen tekemistä varten. 
Erityisesti siinä on kiinnitettävä huomiota seikkoihin, jotka helpottavat tai vaikeutta-
vat urakoitsijan suoritusta normaalista poikkeavalla tavalla. (RIL 226-2014 2014, 35.) 
Usein urakkaohjelmaan liitetään valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvalli-
suudesta (205/2009) 8 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua var-
ten laadittu ns. työturvallisuusasiakirja (RIL 226-2014 2014, 41). 
8 § Rakennuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta ra-
kennustyössä 
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua 
varten turvallisuusasiakirja, jossa on: 
1) selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen ominai-
suuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät 
sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevat tiedot; tällöin on selvitettävä ja tunnistettava 
myös vaara- ja haittatekijät, jotka koskevat liitteessä 3 tarkoitettuja töi-
tä; sekä 
2) otettava huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rin-
nastettava toiminta. 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset 
turvallisuussäännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuus-
hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan 
ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnis-
teen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävi-
en turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 
Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyoh-
jeet, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat 
vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä 
mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt. 
Rakennuttajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakir-
jojen täytäntöönpanon seurannasta.  
(L 26.3.2009/205 2013.) 
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Työturvallisuusasiakirjassa rakennuttaja ilmoittaa urakkalaskentaa ja työsuunnittelua 
varten rakentamiseen liittyviä erityisiä ehtoja, joilla on vaikutusta rakennustyön aika-
na työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Kyseinen kirjattu tieto ei eritoten käy 
ilmi rakennussuunnittelun tuottamista asiakirjoista. Työturvallisuusasiakirjan avulla 
tarjoaja voi huomioida tarjouksessaan työturvallisuuteen liittyvät tekniset ja talou-
delliset seikat. Tähän asiakirjaan kootaan myös suunnittelijoiden valmistelemat tur-
vallisuuteen vaikuttavat tiedot, selvitykset ja ohjeet. Turvallisuusasiakirja tulee aina 
tehdä nimenomaisen hankkeen ominaisuuksien mukaisesti. (RIL 226-2014 2014, 42.) 
Mikäli urakkaohjelmassa poiketaan YSE:n määräyksistä, tulee nämä poikkeavuudet 
siirtää urakkasopimukseen tai urakkatarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirjaan. 
Etuoikeusjärjestyksen mukaisesti YSE nimittäin menee urakkaohjelman edelle silloin, 
kun niissä on ristiriitaisia määräyksiä. (Luksiala & Stoor 2014, 81.)  
 
3.7.2 Urakkaohjelman sisältö 
Rakennuskohde 
Urakkaohjelman alkuun lisätään usein erillinen sivu, jossa ilmoitetaan rakennushank-
keen osapuolten yhteistiedot. Rakennuskohteesta selostetaan kokonaisuus, sijainti ja 
käyttötarkoitus. Joskus voidaan vielä tarkemmin ilmoittaa rakennuskohteen laajuus-
tietoja, tällöin on huolehdittava, että ne ovat täsmälleen samat kuin selostuksissa 
mainitut tiedot. Usein urakoitsija velvoitetaan tutustumaan rakennuspaikkaan ennen 
tarjouksen jättämistä. Tällöin siitä on maininta urakkaohjelmassa ja samassa yhtey-
dessä kerrotaan kohdetta esittelevän henkilön yhteistiedot. (16-10698 1999.)  
YSE:n 32 §:n mukaisesti urakoitsijaa edellytetään tutustumaan rakennuspaikkaan. 
Tässä urakkaohjelman kohdassa voi tarpeen vaatiessa ilmoittaa lisäksi ne asiat, joi-
den havainnointiin rakennusalueeseen tutustuttaessa kannattaa erityisesti kiinnittää 
huomiota. (RIL 226-2014 2014, 20.) 
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32 § Vastuu rakennusalueesta hankituista tiedoista.  
Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista hankkineen ra-
kennusalueesta ja siellä työn suorittamiseen vaikuttavista olosuhteista 
sellaiset tiedot, jotka saadaan tutustumalla paikalla rakennus raken-
nusalueeseen. Tämä ei kuitenkaan vähennä tilaajan oikeutta eikä 34 
§:ssä mainittua vastuuta.  
(Yleiset sopimusehdot 1998.) 
 
Hankkeen urakkamuoto  
Urakkamuodon määrittäminen jakaantuu kolmeen kohtaan: suoritusvelvollisuuden 
laajuus, maksuperuste ja urakkasuhteet (RIL 226-2014 2014, 20). Kerrotaan, onko 
urakka kokonaisurakka, jaettu urakka vai osaurakka. Samalla määrätään, mikä ura-
koitsija toimii päätoteuttajana sekä selvitetään mahdolliset alistetut sivu-urakat. Voi-
daan myös mainita mikäli urakoitsija voi tarjota useampia urakoita, kuin mitä tältä on 
pyydetty. (RT 16-10698 1999.) 
Maksuperusteesta mainitaan, toimiiko urakka kokonaishintaisena, yksikköhinnoilla, 
laskutyönä tai näiden yhdistelmänä. Mikäli käytetään jotain muuta maksuperustetta 
kuin kokonaishintaa, urakkaohjemassa tulee kertoa maksuperusteen erityisohjeet. 
Yksikköhintaurakassa urakkaohjelmassa on määriteltävä mm.: 
- käytettävä nimikkeistö ja sen mukainen määrämittausohje 
- käytettävän nimikkeistön mahdolliset lisäerittelyt 
- määräluettelon asema asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä 
- urakkahinnan muodostuminen 
- hinnan maksamisen jaksottuminen 
- yksikköhintojen pätevyysalue ja käyttöperiaatteet esimerkiksi määrien muut-
tuessa. 
(RIL 226-2014 2014, 20.)  
Tavoitehintaurakassa urakkaohjelmassa on määriteltävä mm.: 
- tavoitehinnan alituksen tai ylityksen jakaantuminen 
- kattohinnan muodostuminen 
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- suunnitelmien kehittämisen vaikutukset hintaan 
- lisä- ja muutostöiden vaikutukset hintaan 
- urakoitsijan kustannusvalvonnalle asetettavat vaatimukset 
- toteutuskustannusten muodostuminen, korvaaminen ja maksaminen 
- kiinteän kustannuksen sisältä ja sen muuttuminen 
- määräluettelon asema sopimusasiakirjana. 
(RIL 226-2014 2014, 22.)  
Yksittäisesti tärkeimpänä urakkamuotoon liittyvänä seikkana voidaan pitää pääura-
koitsijan, päätoteuttajan ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan 
nimeämistä. Työmaan johtovelvollisuus voi pääurakoitsijan sijasta kuulua myös ra-
kennuttajalle tai muulle kaupallisissa asiakirjoissa mainitulle urakoitsijalle. (RIL 226-
2014 2014, 24.) 
4 § Työmaan johtovelvollisuudet 
1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Nämä velvolli-
suudet koskevat kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita ja hankin-
toja. Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavaa ole kaupallisissa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista 
vastaa tilaaja. 
2. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johto-
velvollisuuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuudet: 
a) työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen; 
b) lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet kuten 57 § 
1.momentin mukaisten työsuojeluvelvoitteiden hoitaminen; 
c) työmaan työaikataulun laatiminen; 
d) työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus; 
e) työmaan vakuuttaminen 38 §:n mukaisesti.  
(Yleiset sopimusehdot 1998.) 
 
Työmaan johtovelvollisuus ei ole rajaton, vaan koskee ainoastaan niitä urakoita ja 
hankintoja, jotka on kaupallisissa asiakirjoissa nimetty. Tämän vuoksi asiakirjoissa on 
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yksilöitävä johtovelvollisuuden piiriin kuuluvat toimijat ja erillishankinnat, pelkkä 
yleismaininta johtovelvollisuuksista ei riitä. Eri urakoitsijoiden vastuita täsmennetään 
lisäksi urakkarajaliitteessä. YSE 7 §:n mukaan sivu-urakoitsijat ovat velvollisia noudat-
tamaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan antamia sellaisia töitä 
ja ohjeita, jotka tähtäävät rakennustyön sujuvan, turvallisen ja häiriöttömän suorit-
tamisen varmistamiseen. (RIL 226-2014 2014, 26.)  
Urakkaohjelman tässä kohdassa määrillään myös ne urakat, jotka toteutetaan pää-
urakkaan alistettuina, sekä vähintään viitataan kohtaan, jossa on lueteltu rakennutta-
jan erillishankinnat, joita ei alisteta. Tarjousta laatiessa on tärkeä tietää miten ura-
koitsijoiden väliset asemat tulevat olemaan. Tarkemmin pääurakan ja alistettujen 
sivu-urakoitsijoiden suhdetta kuvaa erikseen laadittava alistamissopimus. (RIL 226-
2014 2014, 29.) 
Urakkaohjelman tässä kohdassa urakoitsijoille varataan tarpeen mukaan mahdolli-
suus tutustua toistensa urakkasuoritusvelvollisuuksiin. Lisäksi kirjataan aliurakoitsi-
joiden käyttöön liittyvät rajoitukset ja ehdot. Yleisimmät rajoitukset aiheeseen liitty-
vät aliurakoitsijoiden ketjuttamiseen. Hyvä on myös määrittää seuraamukset, jos 
ehdoista ja rajoituksista poiketaan. (RIL 226-2014 2014, 24.) 
 
Urakat ja niiden sisältö 
Kerrotaan mitä urakoita ja hankintoja projektissa on ja mitkä työt kuuluvat millekin 
osapuolelle. Useimmiten viitataan asiakirjoissa seuraavana tulevaa urakkarajaliittee-
seen. Kirjataan mille urakoitsijoille kuuluu työmaapalvelut ja mitä nimettyjä osapuo-
lia ja hankintoja ne koskevat. Mikäli kyseisellä hankkeella ei ole pääurakoitsijaa on 
muistettava erikseen huolehtia työmaan johtovelvollisuuden hoitamisesta. (RT 16-
10698 1999.) 
Työmaapalvelut käsittävät rakennustyömaalla tapahtuvat toiminnot, jotka useimmi-
ten vaikuttavat kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden toimintaan. Yleisten so-
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pimusperiaatteiden mukaisesti jokainen urakoitsija vastaa omalta osaltaan työnsä 
suorituksesta ja sen valmistelusta. Käytännössä tämä ei ole tarkoituksenmukaista 
runsaan päällekkäisyyden vuoksi. Työmaapalvelut on YSE 3 §:n mukaan kuvattu osin 
yleisluonteisesti, tästä syystä ne tulee täsmentää viimeistään urakkaneuvotteluissa. 
(RIL 226-2014 2014, 25.) 
Kohdassa selvitetään myös, jos jotkin suunnitelmissa olevista kohdista teetetään 
osana jotain muuta erillisurakkaa. Yksilöidään sivu-urakat ja niihin kuuluvat työt ja 
näiden töiden vaadittu valmiusaste. Mikäli joku osa ei selvästi kuulu urakkaan, on 
siitä mainittava. (RT 16-10698 1999.) 
Kerrotaan rakennuttajan teettämät mahdolliset erillisurakat ja –hankinnat sekä näi-
den laatuvaatimukset. Hankintojen tarkemmat urakoitsijoiden velvollisuudet maini-
taan urakkarajaliitteessä. Erillishankintojen suunnitelmat on tarvittaessa liitettävä 
tarjouspyynnön liitteisiin. Hankintojen ja erillisurakoiden aikataulu on hyvä mainita 
tässä kohtaa urakkaohjelmaa. (RT 16-10698 1999.) 
 
Työn toteutus ja yhteistoiminta 
Työn toteutusta tai työmaan yhteistoimintaa voidaan täsmentää urakkaohjelman 
tässä kohtaa tai myöhemmin urakkarajaliitteessä. Usein kirjataan, että pääurakoitsija 
vastaa töiden yhteensovittamisesta. Urakoitsijoiden välisen toimivan yhteistyön edel-
lytyksenä on, että tarjous- ja sopimusvaiheessa urakoiden väliset rajat on määrätty 
täsmällisesti. Yhteistoimintaan liittyviä asioita voi olla esimerkiksi: 
- eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen 
- urakoitsijoiden toiminnasta ja erilaatuisista työmaan tapahtumista ja vaarate-
kijöistä tiedottaminen 
- työmaahan perehdyttäminen ja opastus 
- tapaturman tutkinnan toimenpiteet.  
(RIL 226-2014 2014, 29.) 
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Näiden työmaan pelisääntöjen päätarkoituksen on saada aikaan työmaan alusta al-
kaen kaikkien urakoitsijoiden työturvallisuutta koskeva yhteistoiminta. Kaikilla työn-
tekijöillä tulee olla tieto sellaisista muiden työvaiheista. jotka vaikuttavat heidän suo-
rittaman työn turvallisuuteen. Tämä toteutuu parhaiten niin, että päätoteuttaja ja 
muut urakoitsijat tiedottavat muille riittävän usein työnsä etenemisestä ja eri työvai-
heiden erityisvaatimuksista muiden toiminnalle. (RIL 226-2014 2014, 29.) 
Urakkaohjelmassa voidaan määrätä pääurakoitsijalle työmaa-aluesuunnitelman hy-
väksyttäminen jossain määräajassa rakennuttajalla. Ja samoin määrätään työaikatau-
lun suunnittelu ja toimitus rakennuttajalle. Työaikataulun tarkkuuteen, muotoon ja 
muihin erityisvaatimuksiin liittyvät asiat ilmoitetaan tässä kohdassa urakkaohjelmaa. 
(RT 16-10698, 1999) Työaikataulun sisältämä kuvaus koko rakennustyön ajallisesta 
suunnittelusta toimii kehyksenä tarkemman tason aikataulusuunnitelmalle, mitoittaa 
ajallisesti tärkeimmät resurssit sekä informoi rakennuttajaa ja urakoitsijaa. Rakennut-
tajalle työaikataulu toimii valvontavälineenä, jonka avulla voidaan valvoa kohteen 
etenemistä suunnitelmien mukaisesti. (RIL 226-2014 2014, 32.) 
Mikäli rakennus on käytössä tai työmaajärjestelyissä on muuta huomioitavaa, on siitä 
tarpeen ilmoittaa urakkaohjelmassa. Kerrotaan työalueella olevasta liikenteestä, tur-
vallisuusmääräyksistä tai muista rakennustöihin liittyvistä rajoituksista, mitkä voivat 
vaikuttaa urakkasuorituksiin. (RT 16-10698 1999.) Kohdan tarkoituksen on suojata 
työmaa-alueena toimivaa tilaa epätoivottavalta käytöltä. Sen vuoksi YSE:n mukaan 
on huonetilojen ja alueiden käytöstä rakennusaikana erikseen sovittava. (RIL 226-
2014 2014, 34.) 
Selvennetään mahdollisiin suunnitelmakatselmuksiin liittyvät yksityiskohdat. Suun-
nittelukatselmus on menettely, jonka avulla sopimusosapuolet saavat pätevästi to-
distetuksi suunnitelmien sisällön ja suunnitelmavalmiuden töiden aloittamisen näkö-
kulmasta. Katselmuksessa on tarkoitus vähentää suunnitelmien aiheuttamia epäsel-
vyyksiä ja aikatauluongelmia sekä huomioida urakoitsijan erityiset riskipaikat.  Urak-
kaohjelmassa on myös mainittavat erityisistä katselmuksista ja mittauksista. Korjaus-
rakentamisessa usein edellytetään pidettäväksi aloituskatselmus. Ympäristön kiin-
40 
 
teistökatselmus voi olla tarpeellista ennen ja jälkeen urakan, jos töihin kuuluu esi-
merkiksi louhintaa. (RIL 226-2014 2014, 36-39.) 
Tässä kohtaa urakkaohjelmaa kerrotaan rakennusluvan tilanne ja selvennetään mui-
den lupien vaatimat aloitustoimenpiteet. Ilmoitetaan, mikäli lupien hankkiminen on 
siirretty urakoitsijan vastuulle. Lisäsuunnitelmien toimittamiseen liittyvät toimintata-
vat kerrotaan urakkaohjelmassa ja mikäli kyseisellä hankkeella on käytössä yhteinen 
projektipankki, on senkin yksityiskohdat mainittava. (RT 16-10698 1999.) 
 
Laatu 
Ilmoitetaan laadunvarmistukseen liittyvät asiat, kuten laatujärjestelmä, laatusuunni-
telma tai erityiset laatuvaatimukset. Urakoitsijan laadunvalvonnalta voidaan vaatia 
erillisiä vaatimuksia esimerkiksi riskialttiiden töiden yhteydessä. Usein kirjataan mai-
ninta, että urakoitsijan on valvottava aliurakoitsijoidensa ja hankintojensa laatua, 
jotta sopimuksen mukainen laatu saavutetaan koko työn osalta. Määritellään, onko 
tekijällä mahdollisuus käyttää suunnitelmista poikkeavia, mutta vastaavia rakennus-
tuotteita ja mitä tällöin edellytetään. (RT 16-10698 1999.) 
Rakennuttaja kohdentaa urakoitsijan laadunvalvonnan vaatimukset erityisesti työ-
maan niihin toimiin, joissa kokemuksen ja tutkimusten mukaan tehdään eniten vir-
heitä. Tällaisia kohtia ovat muun muassa salaojatyöt, elementtien saumaus, läpivien-
tien tiivistys, ovi- ja ikkuna-asennukset, ilmanvaihdon säädöt, kallistukset, suojaukset 
ja mittaukset. (RIL 226-2014 2014, 47.) 
 
Ympäristö 
Urakkaohjelman ympäristöä koskevassa kohdassa kerrotaan ympäristöä ja sen suoje-
lua koskevat määräykset ja erityisvaatimukset. Ilmoitetaan ne toimenpiteet, jotka 
urakoitsijan on ympäristöön liittyvien lupien perusteella tehtävä ja ne jotka rajoitta-
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vat rakentajan toimintaa. Kohdassa määritellään myös rajoitukset erityistä melua 
aiheuttaville työvaiheille, kuten louhinnalle, paalutukselle ja hiekkapuhallukselle. (RT 
16-10698 1999.) 
Purkutyökohteissa on esiteltävän mihinkä ainesosiin rakennuttaja pidättää omistus-
oikeuden, mainitsematta jääneisiin aineisiin oikeus kuuluu urakoitsijalle. Purkumate-
riaalin vaadittu hyväksikäyttö on selostettava ja kerrottava urakoitsijalle asetetut 
velvollisuudet. Usein urakoitsijan tulee selvittää mahdollisuudet purkumateriaalin 
hyväksikäytön myötävaikuttamiseksi. Listataan mahdolliset ongelmajätteen kartoi-
tukset määrän ja laadun selvittämiseksi (RT 16-10698 1999.) 
 
Asiakirjat 
Kerrotaan tarjouspyyntöasiakirjojen luovutuskäytäntö ja vaaditaan urakoitsijaa tar-
vittaessa palauttamaan ne rakennuttajalle. Nämä asiakirjat on huolellisesti luetelta-
va, jotta myöhemmin voidaan tarkistaa, millä perusteilla tarjous on annettu. Urakka-
ohjelmaan on kirjattava urakkasopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjär-
jestys. YSE:n järjestystä ei ole tarpeen muuttaa, ilman erityistä perustetta. (RT 16-
10698 1999.) 
Asiakirjojen julkisuus on syytä ilmoittaa erityisesti julkisissa hankinnoissa. Yleisesti 
pääsääntö on, että urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat julkisia, kun sopimus on teh-
ty. Tarjouslaskennan keventämiseksi voi rakennuttaja antaa laatimiaan määrälasken-
toja. Näiden laskemien ja tarjoushinnan suhde, tarkistusmenettely ja määrälasken-
nan perusteet kerrotaan urakkaohjelman asiakirjoja koskevan otsikon alla. Rakennut-
tajan määrälaskenta edellyttää yhtenäistä nimikkeistöä, sopivaa urakkamuotoa, yh-
tenäisiä asiakirjoja ja määrälaskentaa osaavaa henkilökuntaa.  (RIL 226-2014 2014, 
54.) 
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Urakka-aika 
Määrätään, milloin työt on sallittua aloittaa ja milloin ne on viimeistään aloitettava. 
Jossain tapauksissa urakoitsijalta kysellään mahdollista töiden aloitusaikataulua. Ellei 
sopimuksessa ole aikataulua töiden aloittamiselle, on työt aloitettava YSE 17 §:n mu-
kaan. Mikäli urakoitsija ei ole aloittanut töitä määräajassa, rakennuttajalla on oikeus 
purkaa sopimus ja vaatia korvauksia urakoitsijalta. Aloittamisen lisäksi on kerrottava 
rakentamiseen käytettävä aika ja ottaako rakennuttaja kohteen sovittua valmistusai-
kaa aikaisemmin vastaan sekä tästä mahdollisesti aiheutuvat hyvitykset urakoitsijaa 
kohtaan. (RT 16-10698 1999.) 
Urakan tahdistukseen käytettävät välitavoitteet, sekä niistä aiheutuvat sanktiot on 
eriteltävä urakkaohjelmassa. Saatetaan myös määrätä jokin erityinen osakohteiden 
suoritusjärjestys. Ilmoitetaan työpäivien määritys ja työaika, mikäli sillä on tilaajan tai 
käyttäjän kannalta merkitystä. (RT 16-10698 1999.) 
Määritellään urakkasopimuksen mukaisesta aikataulusta ja välitavoitteista myöhäs-
tymisestä perittävät viivästyssakot. YSE:n 18 §:stä poikkeavat sopimussakot on kirjat-
tava urakkasopimukseen. Viivästyssakkoa pidetään pääsääntöisesti viivästymisestä 
aiheutuneen vahingon vähimmäis- ja enimmäismääränä. Viivästyssakon määrä on 
laskettu YSE:n mukaan lähtien korkolain mukaisesta viivästysprosentista. Pienissä 
hankkeissa viivästyssakon suuruus olisi kuitenkin määriteltävä riittävän korkeaksi, 
jotta sillä oli vaikutusta urakoitsijan toimintaan (RIL 226-2014 2014, 60.) 
 
Vastuuvelvoitteet 
Määritellään työn takuuaika ja takuuaikana suoritettavat tarkastukset. Jos poiketaan 
YSE:sta, on se kirjattava urakkasopimukseen. Mikäli takuuaikana pidetään takuuajan 
välitarkastus esimerkiksi vuoden päästä vastaanotosta, on tästä ilmoitettava urakka-
ohjelmassa. Ilmoitetaan myös mikäli vaaditaan jollekin työlle tai materiaalille pidem-
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pää takuuaikaa, esimerkiksi vedeneristystyölle voidaan vaatia kymmenen vuoden 
nimitakuuta. (RT 16-10698 1999.) 
Urakoitsijoilta vaaditut rakennusajan ja takuuajan vakuudet sekä niiden voimassa-
oloaika on käytävä läpi urakkaohjelmassa. Jos kyseessä on alistettu sivu-urakka, 
urakkaohjelmaan on kirjattava vakuudenantajan suostumisvaatimus siitä, että ura-
koitsijan vakuus kattaa toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimuksen 
mukaiset vastuut toisille urakoitsijoille. (RIL 226-2014 2014, 63.) 
Samoin vakuutuksien laatu ja määrä on ilmoitettava. On muistettava kirjata koskeeko 
vakuutukset verollista vai verotonta urakkasummaa. Ilmoitetaan hankkeessa vaadit-
tava poikkeukselliset vastuu- ja vahinkovakuutukset. Samassa kohdassa kerrotaan, 
mikäli rakennuttaja asettaa vakuuksia ja niiden määrä. (RT 16-10698 1999.) 
 
Rakennuttajan maksuvelvollisuus 
Kerrotaan miten urakkahinta muodostuu ja kuinka se on jaoteltava, muistutetaan 
tarjouksen arvonlisäveron erittelystä. Määritellään missä muodossa ja miten mak-
suerätaulukko on laadittava. Usein maksuerät perustuvat osakokonaisuuksien val-
mistumiseen. Ensimmäinen maksuerän perusteet määritellään erikseen, usein vaadi-
taan, että vakuutus on otettu ja sopimus on allekirjoitettu. Viimeisen maksuerän suu-
ruus ja edellytyksen määrätään myös erikseen. Sivu-urakoiden maksuerien hyväksy-
mis- ja maksukäytäntö on kerrottava urakkaohjelmassa. (RIL 226-2014 2014, 65.) 
Rakennuttajan maksuvelvollisuuksia selvittäessä on ilmoitettava myös, kuinka muo-
dostuu maksujen maksukelpoisuus, maksuaika ja viivästyskoron suuruus. Määritel-
lään myös sidotaanko urakkahinta indeksiin vai ei. (RT 16-10698 1999.) 
Urakkaohjelmassa määritellään muutostöiden kustannusperusteet ja miten ali- ja 
sivu-urakoiden yleiskulut sekä sosiaalikulut lasketaan. YSE määrittelee erilailla muu-
tos- ja lisätyöt. Periaatteellinen ero on, että urakoitsijalla on velvoite muutostöihin, 
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mutta lisätöistä urakoitsijalla on mahdollisuus kieltäytyä. Tämän vuoksi urakkaohjel-
maa voi olla hyvä kirjata, että urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennuttajan 
vaatimat lisätyöt ja niiden kanssa toimitaan samoilla säännöillä kuin muutostöiden 
osalta (RT 16-10698 1999.) 
Mahdollisia muutostöitä varten vaaditaan usein urakkatarjoukseen liitettävä yksik-
köhintaluettelo, minkä mukaisilla hinnoilla ja periaatteilla muutostyöt suoritetaan. 
Yksikköhintoihin sisältyy yleensä työvoima- ja sosiaalikustannukset, mutta ei yleiskus-
tannuksia. Jokaiseen yksikköhintaan kuuluu normaalisti työ täysin valmiina ainei-
neen, asennuksineen ja siivouksineen sekä kaikkine muine kustannuksineen. Yksik-
köhintoja käytettäessä rakennuttajan on laadittava urakoitsijalle täytettäväksi yksik-
köhintaluettelo tarkoin urakan erityisvaateita noudattaen ja määräten mahdollisim-
man tarkasti hinnoiteltavat yksiköt. (RIL 226-2014 2014, 71.) 
Mikäli yksikköhintaluettelosta ei saada lisä- tai muutostyötä vastaavaa hintaa eikä 
hinnasta päästä muuten sopuun, on työ tehtävä omakustannushintaan YSE 47 §:n 
mukaisesti. Jos urakkahinta on sidottu indeksiin, myös yksikköhinnat sidotaan indek-
siin. Indeksiin ei kuitenkaan sidota yksikköhintaluettelossa mainittuja laskutyön tun-
tiveloitushintoja. (RIL 226-2014 2014, 73.) 
 
Valvonta 
Tässä kohdassa urakkaohjelmaa ilmoitetaan rakennuttajan organisaatio ja valtuudet, 
kuka saa tehdä isompia muutoksia sopimukseen ja kuinka voi määrätä pienempiä ja 
kiireisempiä muutostöitä. Käydään läpi rakennuttajan projektissa käyttämät valvojat 
ja tarkemmin heidän työkuvansa sekä ilmoitetaan, mikäli suunnittelijoilla on valtuuk-
sia ja velvollisuuksia toteuttaa valvontaa. Suunnittelijoiden tehtävänä on suunnitel-
mien toteutuksen seuranta, asiantuntijatoimet sekä osallistuminen muutostöiden 
päätöksentekoon. Tavallinen tapa suunnittelijoiden laadunvalvonnan suhteen on 
suunnittelijoiden osallistuminen työmaakokouksiin sekä työ- ja materiaalimallien 
katselmuksiin. (RIL 226-2014 2014, 75.) 
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Työmaan hallinto ja toimitukset 
Määritellään urakoitsijan organisaatiolle mahdollisesti asetetut vaatimukset, kuten 
työnjohtajan erityispätevyys. Ilmoitetaan työvoimalle asetetut vaatimukset ja harjoit-
telijoiden käyttöä koskevat erityisvelvoitteet. Urakkaohjelmassa kerrotaan myös kul-
kulupakäytännöistä, jotka tulevat 1.7.2014 voimaan tulleesta ”ilmoitusvelvollisuus-
laista”:  
1§ Työmaan päätoteuttajan velvollisuus antaa työntekijöitä koskevat 
tiedot  
Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan, muun päätoteuttajan tai 
jos päätoteuttajaa ei ole, rakennuttajan, on toimitettava Verohallinnolle 
tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä 
työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä, jos 
rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu kokonaisarvo il-
man arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Tiedot on annettava kuukau-
sittain viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden vii-
dentenä päivänä. 
(VeroHp 131/2014.) 
  
Mikäli urakoitsija on velvollinen täyttämään työmaapäiväkirjaa, kirjataan se urakka-
ohjelmaan. Ilmoitetaan kuinka usein työmaakokouksia ja urakoitsijapalavereita pide-
tään ja kuka tilat kokouksiin järjestää. Rakennuttuja voi myös velvoittaa urakoitsijoita 
toimittamaan esimerkiksi erillisiä kuukausiraportteja Ilmoitetaan viranomaistarkis-
tusten ja – katselmusten huomioon otettavat lisävaatimukset. (RIL 226-2014 2014, 
78.) 
 
Vastaanottomenettely 
Määrätään vastaanottotarkastukseen liittyvät erityisvaatimukset ja siihen liittyvät 
mahdolliset ennakkotarkastukset. Mikäli vastaanottoon kuuluu erillisiä urakkasuori-
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tuksen tarkastuksia tai toimintakokeiden suorituksia kirjataan ne urakkaohjelmaan. 
Vaaditaan tarpeen tullen käytönopastusta ja ilmoitetaan keskeisimmät rakennuttajan 
vaatimat luovutusasiakirjat. YSE:ssa on hyvin yksityiskohtaiset ehdot vastaanoton 
suorittamiselle. (RIL 226-2014 2014, 75.) 
 
Erimielisyydet 
Urakkaohjelmaan on muistettava mainita kuinka riitaisuudet ratkaistaan. Riitaisuudet 
voidaan ratkaista käräjäoikeudessa tai käyttämällä välimiesmenettelyä. YSE:n mu-
kaan 92 §:n urakkasopimuksen pätevyyttä, tulkintaa, soveltamista, lisä- ja muutostöi-
tä sekä sopimuksesta johtuvien saatavien perintää koskevat riitaisuudet käsitellään 
ensisijaisesti käräjäoikeudessa. Tästä voidaan poiketa ainoastaan urakkasopimukseen 
tehtävällä kirjauksella. Välimiesmenettelyä voidaan myös sopia käytettäväksi yksit-
täisten erimielisyyksien osalta. (RIL 226-2014, 2014, 82) 
 
Urakoitsijoiden valintaperusteet 
Valintaperusteisiin kohdistuvassa tekstissä määritellään, kuinka tarjouksia vertaillaan. 
Tarjouksen hylkääminen perustellaan usein sillä, että se ei ole tarjouspyyntöasiakirjo-
jen mukainen tai se sisältää tarjoajan omia ehtoja. Jotta urakkakilpailu olisi lainvoi-
mainen, tulee tarjouksien vertailuperusteet kertoa urakkaohjelmassa. Julkisten han-
kintojen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tar-
jous hankintalain mukaisesti. (RT 16-10698 1999.) 
62 § Tarjouksen valinta 
[…] 
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voi-
daan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja 
toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustan-
nuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä 
47 
 
tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa 
taikka elinkaarikustannuksia. 
(L 30.3.2007/348.) 
 
Mikäli valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, täytyy selventää mistä osateki-
jöistä ja millä painoarvolla edullisuus arvostellaan. Kaikki tarjoukset voidaan myös 
jättää hyväksymättä, tähän tilaaja yleensä pidättää oikeuden. Tarjousten hylkäyspe-
rusteet nojaavat usein hankintalain pykälään 54. 
54 § Muut poissulkemisperusteet 
Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle 
ehdokkaan tai tarjoajan, joka on: 
1) konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka 
jonka velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa 
vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty; 
2) jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu 1 kohdas-
sa tarkoitettu menettely on vireillä; 
3) saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta 
lainvoimaisen tuomion; 
4) ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka han-
kintaviranomainen voi näyttää toteen; 
5) laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumis-
maansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja; taikka 
6) syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan 
hankintayksikölle 8 luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt 
vaadittavien tietojen antamisen. 
(L 30.3.2007/348.) 
 
Myös vaihtoehtoisten tarjousten tekemisen mahdollisuus on ilmoitettava, sekä nii-
den esitystapa. 
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Tarjous 
Tässä kohtaan kerrotaan mitä tarjouksen tulee sisältää ja miten se tulee laatia. Yleen-
sä tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetään tarjouslomake, jolla tarjous on annettava. Tar-
jouksen liitteeksi vaadittavat todistukset on ilmoitettava urakkaohjelmassa. Todistuk-
set liittyvät useimmiten urakoitsijan yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamiseen. 
(RT 16-10698 1999.) 
Ohjelmaan on kirjattava kuinka kauan tarjouksen on oltava voimassa. Kerrotaan 
myös missä ajassa, minne ja miten tarjous tulee toimittaa. Ilmoitetaan kuinka tarjo-
usten avaus järjestetään ja ketä tilaisuudessa saa olla paikalla. Epäselvyyksien selvit-
tämiseksi on kerrottava yhteistiedot tarjouspyyntöön liittyvän lisätiedon kysymistä 
varten. Lopuksi urakkaohjelma päivätään ja allekirjoitetaan. (RT 16-10698 1999.) 
 
3.8 Urakkarajaliite 
 
Urakkaohjelmaan liittyy läheisesti urakkarajaliite. Hankkeessa tehdään vain yksi 
urakkarajaliite, joka koskee sekä pääurakkaa, sivu-urakoita, erillisurakoita että raken-
nuttajan erillishankintoja. Tapauskohtaisesti on esimerkiksi harkittava urakkaohjel-
man ja urakkarajaliitteen keskinäinen sisältöjaottelu huomioiden hankkeen laatu ja 
koko. (Kankainen & Junnonen 2000, 53.) 
Urakkarajaliite sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä urakkasuoritus-
ten välisiä rajoja koskevat säännöt. Urakoitsija muodostaa käsityksen oman suoritus-
velvollisuutensa laajuudesta sekä urakkatarjoukseen vaikuttavista tekijöistä urakka-
rajaliiteen avulla. Urakkarajaliitteessä on keskitettävä huomiota erityisesti niihin 
seikkoihin, joilla on merkitystä urakoitsijoiden suoritusvelvollisuuksiin tai jotka poik-
keavat tavanomaisista urakkarajoista. (Kankainen & Junnonen 2000, 53.) 
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Hallintojärjestelyt 
Nimetään pääurakoitsija ja työmaapalveluista vastaava urakoitsija sekä näiden tehtä-
vät. Lisäksi määritetään ne urakat ja hankinnat, joita työmaapalvelut ja työmaan joh-
tovelvollisuudet koskevat. (RT 16-10699 1999.) 
Määritetään rakennuttajan vaatimukset työaikataulun sisällölle tai muodolle, mikäli 
niitä ei ole ilmoitettu urakkaohjelmassa. Rakennuttajan asettamat hankekohtaiset 
erityiset reunaehdot joidenkin työvaiheiden aloittamiselle on mainittava tässä koh-
dassa. Lisäksi kuvataan periaatteet työaikataulun laadintaan. Jos hankkeella on alis-
tamattomia sivu-urakoita, on niiden osalta huomioitava, että työaikataulun valvonta 
ei kuulu työmaan johtovelvollisuuksiin. Työaikataulun valvonta on tilaajan ja sivu-
urakoitsijan vastuulla, ellei toisin mainita. (RT 16-10699 1999.) 
Tilaaja laatii alustavan suunnitelma-aikataulun. Urakoitsijat täydentävät pääurakoitsi-
jan johdolla tähän aikatauluun ehdotuksen urakoiden kulkua ja toimituksia myötäile-
västä suunnitelma-aikataulusta. Suunnitelma-aikataulun sisältö ja siihen liittyvät käy-
dään rakennuttajan kanssa läpi ennen työaikataulun hyväksymistä. (RT 16-10699  
1999.) 
Määritellään varauspiirustusten laatimismenettely. Mikäli suunnittelijat laativat va-
rauspiirustukset ja urakoitsijat vain tarkastavat ne, on tämä merkittävä urakkarajaliit-
teeseen. On myös merkittävä, jos suunnittelijoiden laatimien varauspiirustusten suh-
teen urakoitsijoilla on muitakin velvoitteita kuin pelkkä tarkastus. Piirustusten kierto 
tapahtuu suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-
urakoitsijat tai muut toimittajat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että 
rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset riittävän ajoissa, ennen kuin 
rakennepiirustuksia tarvitaan tuotannossa. Varauspiirustusten laaditaan rakenne-
suunnittelijan ohjeen mukaisesti. (RT 16-10699 1999.) 
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Määritetään eri osapuolilta tulevien suunnitelmien jakeluun liittyvät toimenpiteet. 
Yksilöidään kokeet ja mallit, jos niihin liittyy useampien urakoitsijoiden töitä. (RT 16-
10699 1999.) 
 
Työmaajärjestely ja työmaapalvelut 
Yksilöidään rakennusaluetta koskevat huomioon otettavat hankekohtaiset erikoisuu-
det ja rajoitukset. Työmaasuunnitelmaan liittyvistä vaatimuksista annetaan ohjeet eri 
alojen työselostuksissa. Määritellään työnaikaisia rakenteita ja asennuksia koskevat 
vaatimukset ja rajoitukset. Luetellaan urakoitsijoiden velvollisuudet hankkimiensa 
rakennusvälineisiin liittyen. (RT 16-10699 1999.) 
Yksilöidään telineiden ja suojarakenteiden toimittamisesta sekä niiden määräysten 
mukaisesta rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vastuut. Yksilöidään urakoitsijoi-
den velvollisuudet hankkia työmaalla tarvittavat rakennusvälineet ja mahdolliset 
hyödynnettävät rakennuttajalle kuuluvat rakennusvälineet. Erityinen huomio on 
kiinnitettävä hisseihin ja nostolaitteisiin sekä niiden käytölle asetettaviin vaatimuksiin 
ja rajoituksiin. (RT 16-10699 1999.) 
Määritetään urakoitsijoiden velvollisuudet työmaan huoltoon liittyvistä asioista. Yksi-
löidään kulunvalvonnan vaatimukset sekä määritetään vastuut vartioinnin ja lukitus-
ten suhteen. Määritetään tilojen rakennusaikaisen käytön ehdot, kerrotaan mahdol-
liset eroavuudet ja lisäykset normaaliin menettelytapaan nähden. (RT 16-10699 
1999.) 
 
Työturvallisuus sekä laatu- ja ympäristöasiat 
Kuvataan rakennuskohde työturvallisuuden ja ympäristön näkökulmasta. Kuvataan 
rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät riskialttiit rakennusosat ja työvaiheet. Selostetaan 
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rakennuttajan vaatimukset laatusuunnitelmalle sekä mahdolliselle ympäristösuunni-
telmalle. (RT 16-10699 1999.) 
 
Vastaanotto ja käyttöönotto 
Määritellään rakennuttajan vaatimukset vastaanotolle ja sen dokumentoinnille. Ku-
vataan rakennuttajan tekemät tekniset tarkastukset, viranomaistarkastukset, toimin-
tatarkastukset ja niihin liittyvät ehdot, vaatimukset, ajankohdat ja kestot. Kuvataan 
koekäytettävät laitokset ja järjestelmät sekä näihin liittyvät toimintaohjeet ja vaati-
mukset. (RT 16-10699 1999.) 
Eritellään käyttöönoton rakennuttajan vaatimat luovutusasiakirjat ja niiden toimi-
tusmuoto. Kerrotaan mahdolliset urakoitsijoille vastuulla olevat laitteiden ja järjes-
telmien opastustilaisuudet. Määritetään takuuaikaisten huoltotoimenpiteiden ehdot. 
(RT 16-10699 1999.) 
 
Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 
Määritellään urakoitsijoiden väliset velvoitteet hyödyntämällä projektin tarpeisiin 
sopivaa sanallista, taulukko- tai hankintarajakaavioesitystä. Yksilöidään jokaisen ura-
koitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista, eritellään rakennusurakoitsijan yleiset 
työt ja velvoitteet muista urakoista. (RT 16-10699 1999.) 
 
3.9 Tarjous 
 
Periaate tarjouksen antamisessa on se, että se vastaa tarjouspyyntöä. Jos tarjous-
pyynnössä esitetyistä määräyksistä halutaan poiketa, tulee poikkeama ilmoittaa sel-
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västi jo tarjouksessa väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarjouksen tulee olla tilaajalla 
ilmoitetun määräajan sisällä. Julkisissa hankinnoissa myöhästynyt tarjous hylätään, 
mutta yksityisellä sektorilla voidaan käyttää harkintavaltaa myöhästyneen tarjouk-
seen huomioimisessa. Tarjous tulee urakoitsijaa sitovaksi sillä hetkellä, kun tilaaja on 
saanut sen sisällöstä tiedon. Ennen tarjousten avausta urakoitsijalla on mahdollisuus 
peruuttaa tarjous. (Kankainen & Junnonen 2000, 56.) 
Tarjous sitoo urakoitsijaa tarjouspyynnössä ilmoitetun ajan, jollei urakoitsija tarjouk-
sessaan ilmoita poikkeavansa tästä. Sitovuus kuitenkin päättyy, kun tilaaja hyväksyy 
jonkun toisen tarjouksen tai hylkää kyseisen tarjouksen. Urakkahintaa alentaakseen 
urakoitsija voi tehdä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen rinnalla myös vaihtoehto-
tarjouksia, ellei sitä ole erikseen tarjouspyynnössä kielletty. Vaihtoehtoiset tarjoukset 
liittyvät usein teknisiin ratkaisuihin tai urakkaehtoihin. (Kankainen & Junnonen 2000, 
56.) 
Urakkatarjous laaditaan lomakkeelle, jonka rakennuttaja tai tilaaja on liittänyt esi-
täytettynä urakkatarjouspyyntöön. Yhtenevä tarjouksen esitysmuoto helpottaa tilaa-
jan tarjousvertailua, samalla varmistetaan entisestään sitä ettei tarjouksen sisällä 
omia ehtoja. Tarjouslomakkeessa voidaan myös pyytää esitettäväksi erillishintoja 
osasuorituksille, jos tämän tilaaja katsoo tarpeelliseksi. (Kankainen & Junnonen 2000, 
56.) 
Usein tarjouksen mukaan vaaditaan toimitettavaksi tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset 
todistukset: 
5 § Tilaajan selvitysvelvollisuus 
Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai 
alihankintasopimukseen perustuvasta työstö, tilaajan on pyydettävä 
sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) 
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä ar-
vonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 
2) kaupparekisteriote; 
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3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 
siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmak-
suja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista. 
(L 22.12.2006/1233.) 
 
3.10 Määrä- ja mittaluettelot 
 
Rakennuttaja voi joissain kohteissa liittää tarjouspyyntöön määrä- ja mittaluetteloita. 
Asiakirjoista voidaan käyttää myös nimikkeitä rakennuttajan määrälaskenta tai sido-
tut määrät. Rakennuttaja teettämiä määrälaskelmia ovat esimerkiksi lvi-
kalusteluettelo sekä ovi- ja ikkunaluettelot. Erityisen tärkeäksi rakennuttajan määrä- 
ja mittaluettelot tulevat tavoitehintaurakassa, joissa niiden avulla poistetaan kesken-
eräisten ja puutteellisten suunnitelmien aiheuttamat epämääräisyydet ja kytketään 
urakoitsijan suoritus mainittuihin määriin. (Luksiala & Stoor 2014, 50.) 
 
3.11 Maksuerätaulukko 
 
Maksuerätaulukko ohjaa ja tahdistaa rakentamisen aikana tapahtuvaa rahaliikennet-
tä. Hyvin laaditun maksuerätaulukon avulla urakoitsija ei joudu itse rahoittamaan 
hanketta, vaan talous pysyy kurissa ja mahdollistaa rakentamisen seuraavat vaiheet. 
Käytännössä urakoitsija tekee ennen sopimuksen syntymistä ehdotuksen maksuerä-
taulukosta, johon rakennuttaja tekee omat muutosehdotukset ja näin muotoutunut 
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maksuerätaulukko liitetään osaksi urakkasopimusta. On huomattavaa, että mak-
suerätaulukkoa ei mainita YSE 13 §:n asiakirjaluettelossa. Jotta se olisi osa urakkaso-
pimusta, on se kirjattava urakkasopimukessa noudettavien kaupallisten asiakirjojen 
luetteloon. (RIL 226-2014 2014, 65.) 
Maksuerätaulukkoa laadittaessa pidetään pääsääntönä sitä, että maksuerät seuraa-
vat urakkasuorituksen edistymistä. Osamaksujen tulee olla oikeassa suhteessa sekä 
koko urakkahintaan että kyseessä olevaan rakennusvaiheeseen. Pääsäännöstä poike-
taan yleensä ensimmäisen ja viimeisen maksuerän kohdalla. Ensimmäisen maksuerän 
urakoitsija saa usein ennakkoon työmaan perustamisesta ja tarvikehankinnoista ai-
heutuvien kulujen kattamiseen. Viimeinen huomattavasti isompi maksuerä on ra-
kennuttajan hallussa vastaanottotarkatukseen saakka turvaamassa rakennuttajan 
edut. (RIL 226-2014 2014, 66.) 
Mikäli maksuerätaulukkoon tehdään sopimuksen teon jälkeen muutoksia, on huo-
mattava, ettei maksuerätaulukosta voida olennaisesti poiketa ilman takaajien kirjal-
lista suostumusta. Jos tilaaja rahoittaa töitä  etupainotteisilla maksuerillä, jolloin suo-
ritukset eivät vastaa maksettuja maksueriä, tilaajan riski urakoitsijan osoittuessa 
maksukyvyttömäksi lisääntyy. Maksuerätaulukolla on täten huomattava merkitys 
myös takaajien asemaan. (RIL 226-2014 2014, 66.) 
 
 
4 Kyselytutkimus 
 
Rakennushankkeen asiakirjoja tutkii ja silmäilee usea eri osapuoli rakentamisen eri 
vaiheissa. Rakennusvaiheessa urakoitsija ja rakennuttaja keskittyy selostuksiin ja 
suunnitelmiin eli pääasiassa teknisiin asiakirjoihin. Ennen sopimuksen kirjaamista ja 
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hankkeen loppuvaiheilla niin suunnittelijat, tilaajan edustajat kuin urakoitsijatkin 
keskittyvät tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sopimusasiakirjoihin. Tämän vuoksi päädyt-
tiin suorittamaan tutkimusta toimeksiantajan kaupallisten asiakirjojen laadusta ky-
symällä hankkeen eri osapuolilta mielipiteitä ja esimerkkejä yrityksen tuottamasta 
materiaalista. 
Kysely suoritettiin sähköpostin välityksellä, vastaajat valittiin toimeksiantajan ylei-
simmistä yhteistyökumppaneista. Urakoitsijoiden edustajilta vastauksia tuli kuusi 
70:tä kyselyyn valitusta, tilaajan edustajia vastasi neljä 13:stä, suunnittelijoista vas-
tasti viisi 24:stä. Näiden lisäksi kysely osoitettiin yrityksen työntekijöille, näistä vasta-
uksia saatiin yhdeksän 14:stä. Vastausten saanti täytti odotukset ja antoi sopivasti 
suuntaviivaa asiakirjojen laadusta ja heikkouksista. Virallisten sähköisten vastausten 
lisäksi sain tietoa päivittäin toimiston väeltä kasvotusten. Kysely ja sen tulokset ovat 
liitteissä 1-5.  
 
 
5 Kyselytutkimuksen tuottamat vastaukset 
 
5.1 Tilaajien vastaukset 
 
Tilaajien edustajat tarkastelevat kyselyn tulosten mukaan rakennushankkeiden kau-
pallisia asiakirjoja lähinnä ongelmatilanteissa. Työmaakokouksiin valmistutaan tar-
kastelemalla siihen hetkeen liittyviä asioita asiakirjoista. Kokouksissa esiin tulleita 
kysymyksiä ratkaistaan usein sopimuksen ja urakkaneuvottelupöytäkirjan avulla, sillä 
monesti urakan tarjouslaskija tai neuvottelija on eri kuin työmaalla edustava henkilö. 
Asiakirjat käydään tarkimmin läpi ennen sopimuksen allekirjoitusta ja pyritään tar-
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kastelemaan myös suunnittelun edetessä. Lisäksi uusi verottajan vaatima urakkail-
moitus pakottaa tilaajat tarkistamaan sopimuksesta tarkat hinnat, yhteishenkilöt ja 
muut tiedot. 
Tarjouspyyntökirje ja lisätyökirjeet on koettu osittain epäselviksi, asioiden löytämi-
nen vaatii aikaa. Tilaajien mukaan aina löytyy parannettavan varaa, esimerkiksi ura-
koita voitaisiin vielä tarkemmin yksilöidä töiden osalta. Keskiarvona tilaajat arvioivat 
kaupallisten asiakirjojen laatua arvosanalla 8,5 asteikolla 1-10. Urakkarajaliitteeseen 
ja tarjouspyyntöön on kiinnitettävä lisää huomiota. On huomattu, että asiakirjojen 
sisältöä on kopioitu liian paljon toisista hankkeista, jolloin laskentavaiheessa on jou-
duttu lisäkirjeillä esimerkiksi pyytämään tilaajan vaatimia yksikköhintoja. 
 
5.2 Suunnittelijoiden vastaukset 
 
Kaupalliset asiakirjat eivät useinkaan koske suunnittelijoiden töitä. Yleisesti ensin 
määritellään hankkeen tavoitteet sekä tekniset, toiminnalliset ja taloudelliset reuna-
ehdot ja näiden puitteissa laaditaan tekniset asiakirjat. Vasta tämän jälkeen on edel-
lytykset tehdä hankkeelle sopivat kaupalliset asiakirjat, jotka määräytyvät paljon 
suunnitelmien mukaan. Tämän vuoksi kaupalliset asiakirjat eivät käytännössä vaikuta 
suunnitelmiin.  
Varsinkin peruskorjaushankkeissa on kiinnitettävä huomiota siihen, kuka vastaa läh-
tötiedoista. Jos lähtötiedoissa on epäselvyyttä, on se kirjattava asiakirjoihin. Jos työn 
aikana joudutaan tarkentamaan huonosti tehtyjä mittauksia, syntyy kustannuksia. 
Mikäli tilaajan vastaa lähtötiedoista, ei kyseessä ole suunnittelijan tai urakoitsijan 
virhe. Yleensä suunnittelun loppuvaiheessa tulee kiire, eikä suunnitelmia ja kaupalli-
sia asiakirjoja ehditä vertailla ristiin. Lähtökohtaisesti kaupallisten asiakirjojen laatijan 
tulisi perehtyä lopullisiin laskentasuunnitelmiin ennen esimerkiksi urakkaohjelman 
viimeistelyä. 
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Mikäli urakka on jaettu pieniin osiin ja useisiin urakoihin, korostuu urakkarajaliitteen 
merkitys. Vaikka rajat olisi paperilla sovittu, on eri urakoiden saumakohdissa lähes 
aina ongelmia. Suunnittelijoiden mukaan tavasta yhdistää urakkarajaliitettä ja työse-
lostuksia, sekä joissain tapauksissa jopa suunnitelmia, on päästävä eroon. Usein 
esiintyy ongelmia että urakkarajoja on määriteltyä selostuksissa ja urakkarajaliittees-
sä erilailla. Urakkarajaliitteeseen tulisi kaikkien osapuolten kiinnittää nykyistä enem-
män huomiota. 
Pienemmissä hankkeissa iso kaupallisten asiakirjojen paketti voi olla raskas ja säikäyt-
tää pienemmät urakoitsijat pois tarjouskilpailusta. Kaupallisten asiakirjojen poisjät-
täminen vaatii tosin ehdotonta luottamusta urakoitsijan ja tilaajan välillä. Pienet ura-
kat ovat useimmiten myös riitaherkempiä kuin isot hankkeet. Budjetti voi olla epä-
realistinen tai rakennuttajan osaaminen on heikkoa. Tärkeintä on aina määritellä 
yksiselitteisesti mitä hankkeeseen kuuluu ja mitä ei, sekä mistä urakoitsija vastaa ja 
mistä taas tilaaja vastaa. Suunnittelijoiden mukaan esimerkiksi asuntoremonteissa 
tuntuisi olevat tärkeää tilaajan kannalta sopia aikataulu ja riittävät viivästyssakot.  
Erityisesti lisätöistä tulee etukäteen sopia, mistä tarve on aiheutunut, kuka lisätyön 
tilaa ja mitä se maksaa. Kaupalliset asiakirjat ovat pienissäkin hankkeissa yhtä tärkei-
tä, niissä käydään läpi urakan ehtoja ja ne vähentävät riitatilanteita. 
Suunnittelijoiden eteen on tullut asiakirjoja, joissa on selvästi kopioitu aiemman 
hankkeen tietoja miettimättä jokaisen kohdan soveltuvuutta juuri kyseiseen hank-
keeseen. Tällä tavalla asiakirjoista tulee helposti monisivuisia ja valtavan laajoja, jois-
sa asiat on esitetty sekavasti ja toistaen. Suunnittelijoiden ehdotuksena asiakirjoissa 
käsiteltäisiin lähes samanlaisina toistuvat juridiset ja taloudelliset asiat yhteen koot-
tuna ja tätä täydennettäisiin hankekohtaisilla lisäyksillä.  
Urakkarajoissa on ristiriitoja, liian usein urakkaan sisällytetään töitä, joita urakoitsija 
ei laskentavaiheessa voi käytännössä saada selvitettyä. Esimerkkinä suunnittelija 
mainitsee olemassa olevien kaapeleiden ja putkijohtojen huomioimisen ja jos niiden 
suojausta tai siirtoa edellytetään, on se myös mainittava suunnitelmissa. Mikäli 
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suunnittelijan määräluettelo ei ole sitova, se pitäisi suunnittelijoiden mukaan jättää 
kokonaan pois ja jättää määrälaskentaa myös siltä osin urakoitsijalle. 
Tarpeettomat asiat asiakirjoissa rasittavat turhaan urakoitsijoita laskentavaiheessa ja 
aiheuttavat kysymyksiä urakan alussa. Suunnittelijat pisteyttävät toimeksiantajan 
laatimat kaupalliset asiakirjat keskiarvolla 8,3.  
 
5.3 Urakoitsijoiden vastaukset 
 
Urakoitsijoiden vastuksista päätellen urakkarajaliite on urakkalaskennan kannalta 
ensisijaisesti tärkein kaupallinen asiakirja, selkeästi toisena on urakkaohjelma. Näi-
den kahden asiakirjan avulla suurin osa hankkeeseen liittyvistä taloudellisista asioista 
ja urakoiden tarkasta sisällöstä saadaan selville. Systemaattisia virheitä eivät urakoit-
sijat ole kovinkaan paljon asiakirjoissa huomanneet. Kaikki ei tosin aina ole kirjattu 
YSE:n mukaisesti, esimerkiksi asiakirjojen pätevyysjärjestys sekä lisä- ja muutostöiden 
yleiskustannuslisä poikkeaa yleisistä sopimusehdoista. Urakkarajaliitteessä ja urakka-
ohjelmassa on joskus ristiriitaisuuksia, kuten päällekkäisyyksiä tai puutteita hankinta-
rajoissa tilaajan, rakennusurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden kohdalla. 
Eniten urakkahintaan vaikuttaa urakoitsijoiden mukaan teknisten ja kaupallisten 
asiakirjojen väliset ristiriidat. Lisäksi, jos urakkarajaliitteessä tai urakkaohjelmassa on 
puutteita esimerkiksi jonkun hankinnan kohdalla, nostaa varmuuskerroin hintaa. Jos-
kus urakoitsijat myös vaativat epäselvyyksistä lisähintaa. Hankintoihin tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota, kenelle kuuluu esimerkiksi linjasaneerauksessa peili-
kaappien ja allaskaappien hankinta. 
Kaupallisten asiakirjojen tärkeyttä myös urakoitsijat korostavat pienissäkin hankkeis-
sa. Ellei kyseessä ole pienempi työ joka suoritetaan tuntiperusteisena, tällöin kaupal-
liset asiakirjat voisi olla ainakin kevyemmän mallisia. 
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Runsaiden määrä- ja mittaluetteloiden avulla urakkahinta tarkentuu, urakoitsijoiden 
mukaan turha arvailu vähenee ja rakennuttaja saa täsmällisempiä tarjouksia, eikä 
tulkinnanvaraa jää. Mitä enemmän ja tarkempia määräluettelot ovat, sitä tarkem-
maksi urakoitsijoiden mielestä saadaan urakkahinta. Koska useat määräluettelot vä-
hentävät epävarmuustekijöitä urakkalaskennassa, ne urakoitsijoiden käsityksen mu-
kaan myös usein laskevat urakkahintaa.  
Kaupallisista asiakirjoista urakan suorittamiseen vaikuttaa vastausten perusteella 
eniten urakkarajaliite ja erityisesti siinä kohta ”urakoitsijoiden väliset työt ja velvoit-
teet”. Huomioon otettava on urakkarajojen lisäksi urakkaohjelmassa määritelty ura-
kan aloitusaika ja rakennusaika. Töitä taloudellisesti urakoitsijan näkökulmasta ohjaa 
vahvasti maksuerätaulukko.  
Tarkimmin kaupallisia asiakirjoja luetaan urakoitsijoiden keskuudessa tarjousvaihees-
sa, laskennassa ja selonottoneuvottelussa. Asiakirjoja tarkastellaan toki myös urakan 
aikana, silloin korostuu maksuerätaulukon seuraaminen. Useimmiten ristiriidat tuo-
daan esille heti projektin alkuvaiheessa tai välittömästi niiden ilmaannuttua. Joillakin 
urakoitsijoilla on tapana palata ristiriitoihin vasta loppuvaiheessa, jolloin he esittävät 
vaateita toisilleen ja tilaajille viitaten esimerkiksi urakkarajaliitteeseen.  
Toimeksiantajan laatimat kaupalliset asiakirjat eivät ole yleensä urakoitsijoiden mu-
kaan keskenään ristiriitaisia. Joskus samat asiat on selitetty urakkaohjelmassa ja 
urakkarajaliitteessä eri tavalla. Suunnittelijoiden laatimat tekniset asiakirjat sen si-
jaan ovat useasti ristiriidassa urakkarajaliitteen kanssa.  
Urakoitsijat ovat olleet tyytyväisiä Suomen Controlteam Oy:n luomiin kaupallisiin 
asiakirjoihin. Keskiarvona urakoitsijat pisteyttävät asiakirjojen laadun keskiarvolla 
8,9, kun arvosteluasteikko on 1-10. Eräs urakoitsija kommentoi asiaa näin: ”ammatti-
taidolla laadittuja asiakirjoja, joissa on kaikki oleelliset ja tärkeät asiat esitetty”. 
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5.4 Suomen Controlteam Oy:n työntekijöiden vastaukset 
 
Toimeksiantajan omat työntekijät pitävät yrityksen tuottamia kaupallisia asiakirjoja 
pääosin laadukkaina. Virheiden esiintymistä on toki havaittu ja myönnetään, että 
kehittämisen varaa on aina. Yksi ongelmista on vanhojen pohjien liian runsas ja huo-
limaton käyttö. 
Asiakirjakopioinnissa jää helposti virheellisiä tietoja edellisestä hankkeesta, esimer-
kiksi urakkaohjelmaan on jäänyt teksti, että tilaaja vastaa sosiaalitiloista ja työmaan 
sähköistä, vaikka kyseiset kustannukset on ollut tarkoitus antaa urakoitsijan vastuul-
le. Tarjouspyynnöstä on ollut joskus väärä valintaperuste tai hinta-laatu – vertailupe-
rusteita ei ole kirjattu, vaikka kyseessä on ollut julkinen hanke. Urakkaohjelmassa ja 
tarjouspyynnössä on ollut toisistaan poikkeavat urakan näyttöajat. 
Useimmiten ristiriidat asiakirjoissa kohdistuu urakkarajoihin ja urakkarajaliitteeseen. 
Urakkarajaliitteessä on urakka- tai toimitusraja väärin verrattaessa työselitykseen tai 
jokin työn osakokonaisuus saattaa puuttua. Urakkarajaliitettä ei ole täydennetty tar-
peeksi yksityiskohtaisesti, jotta sillä voisi selventää urakoiden välisiä vastuita. Hyvin 
usein ristiriita syntyy selostuksen ja urakkarajaliitteen välille – selostuksessa on viitat-
tu urakkarajaliitteeseen, mutta siinä ei mainintaa asiasta ole tai siinä on viitattu asias-
ta selostukseen. Joskus selostuksessa ja urakkarajaliitteessä on sama asia kohdistettu 
eri urakoitsijan vastuulle.  
Urakkaohjelmissa epäselvyyksiä on ollut esimerkiksi urakka-alueen määritelmissä. 
Joskus teksti ei ole kulkeutunut urakkasopimukseen samassa muodossa mitä se oli 
urakkaohjelmassa. Sopimuksesta on voinut puuttua maininta alistamissopimuksen 
mukaisesta vakuuden toissijaisesta käyttökohteesta tai takuuajat ovat sopimuksessa 
ja urakkaohjelmassa erilaiset. Arvonlisäveron suhteen epätarkkuutta on myös – mikä-
li arvonlisäveron loppumaksaja on tilaaja, silloin vakuus, vakuutus ja viivästyssakko 
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kuuluvat olla verollisia, joskus näiden kirjaus on kaupallisissa asiakirjoissa virheelli-
nen. 
Selonottoneuvottelun pöytäkirja on silloin tällöin laadittu puutteellisesti ja kaikkea 
neuvottelussa läpikäytyjä asioita ei ole saatu kirjattua tai kirjaus ei ole ollut riittävän 
yksiselitteinen. Myös selonottoneuvottelussa sovitut asiat tulisi saada merkittyä 
urakkasopimukseen vaadittavilta osin. 
Kaupallisia asiakirjoja tulee tarkasteltua luonnollisesti projektin jokaisessa vaiheessa, 
mutta eniten tarjouspyyntöä ja sopimuksia kootessa. Sopimusasiakirjat otetaan aina 
esille, kun hankkeessa tulee jokin ongelma tai urakoitsija huomauttaa ristiriidasta. 
Kaupallisten asiakirjojen virheet huomataan kuitenkin liian usein vasta rakennusvai-
heessa, kun käytännössä on jo liian myöhäistä. Sopimusta kirjottaessa ja selonotto-
neuvotteluvaiheessa löydetään myös puutteita ja ristiriitoja tarjouspyyntöaineistos-
ta, joskus ristiriidat paljastuvat vasta urakan vastaanotossa. 
Asiakirjojen puutteet aiheuttavat urakoitsijalle lisä- ja muutostöitä, jotka on yleensä 
hyväksyttävä, eli tilaajalle tulee lisäkustannuksia. Vakuudessa olevat virheet saadaan 
usein korjattua pidättämällä vastaava summa urakkasummasta. Arvonlisävero-
ongelman takia tilaaja on joutunut ottamaan ylimääräisen lisävakuutuksen rakennus-
työvakuuteen. Kun tarjouspyyntökirjeestä on jäänyt pois vaihtoehtoisten tarjousten 
vertailuperusteet, on asia ratkaistu markkinaoikeudessa – hanketta ei keskeytetty ja 
valitus hylättiin. Joskus vaatimus suomenkielisestä työnjohdosta on jäänyt pois urak-
kaohjelmasta, tästä seurasi ongelmia työmaalla – kielimuurin takia väärinymmärryk-
siltä ei voitu välttyä. 
Suomen Controlteam Oy:n omat työntekijät arvostelevat laatimiaan kaupallisia asia-
kirjoja kriittisesti, mutta he ovat niihin myös kohtalaisen tyytyväisiä. Asteikolla 1-10 
keskiarvoksi muotoutui 8,3. Kun työntekijöitä palkataan lisää, laatu horjuu ja asiakir-
jojen muoto sekä käytännöt hajaantuvat.  
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6 Tulosten yhteenveto 
 
Sähköpostin välityksellä saatujen vastausten perusteella toimeksiantajan tuottamat 
kaupalliset asiakirjat ovat kohtuullisen laadukkaita, ellei jopa hyvin laadukkaita. Vas-
tausten mukaan yleisimpänä virheenä voidaan pitää urakkarajojen epäselvää, puut-
teellista tai ristiriitaista määrittelyä. Urakkarajojen sotkeutuminen useaan kaupalli-
seen asiakirjaan ja näiden lisäksi suunnittelijoiden laatimiin työselostuksiin aiheuttaa 
paljon mahdollisuuksia virheille.  
Asiakirjojen kopioinnissa edellisistä hankkeista syntyy valtavasti virheitä. Kaupalliset 
asiakirjat ovat pääosin aina hankekohtaisia, eikä aiemman hankkeen tekstit välttä-
mättä sovi käsittelyssä olevaan hankkeeseen. Kopioidessa asiakirjat saattavat lisäksi 
laajentua turhan isoiksi paketeiksi. Kyselyn vastausten perusteella myös pienissä 
hankkeissa on perusteltua laatia kaupalliset asiakirjat, sillä pienet urakat voivat olla 
vielä riitaherkempiä, kuin laajemmat urakat. Iso kaupalliset asiakirjat sisältävä tar-
jouspyyntö voi tosin epäilyttää pienempiä urakoitsijoita ja he voivat jättää tämän 
takia tarjoamasta.  
Eniten urakkahintaan vaikuttaa urakkarajaliite ja urakkaohjelma. Yksityiskohtaisem-
min tuloksista tuli esille virheet takuiden sekä vakuuksien sisällöissä, myös lähtötie-
doista vastaaminen vaatii aina tarkkuutta. Yrityksen työntekijöiden vastauksista 
huomioitava seikka on selonottoneuvottelupöytäkirjan laadinta, jossa on joskus pa-
rantamisen varaa. Aina on lisäksi syytä tarkistaa arvonlisäveron loppumaksaja sekä 
urakka-alueen rajat.  
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7 Laadun parantaminen 
 
Jotta toimeksiantajan kaupallisten asiakirjojen laatu paranisi, on niiden laadinnassa 
keskityttävä erityisesti urakkarajojen tarkastamiseen. Suunnitelmien ja etenkin työse-
lostusten keskittynyt läpikäynti ja vertaaminen urakkarajaliitteeseen, urakkaohjel-
maan sekä toisiin selostuksiin, on tärkeä vaihe virheiden välttämiseksi. Mikäli rajat 
ovat asiakirjoissa ristiriidassa, ne on muutettava tarjouspyyntöaineistoon ennen tar-
jouskilpailua. Selostusten läpikäynti on ehdotonta, jotta kaupalliset asiakirjat, saa-
daan suunnitelmien kanssa yhteneviksi. 
Toimeksiantaja tuottaa jatkuvasti kaupallisia asiakirjoja useaan hankkeeseen, joten 
asiakirjojen kopiointi on jossain määrin välttämätöntä. Kopioidessa tulee olla erittäin 
huolellinen. Jokainen hanke on erilainen ja tämän takia kaikki tiedot pitää käydä läpi 
yksityiskohtaisesti. Vanhojen asiakirjojen käyttö dokumenttien pohjana on eri asia, 
kuin tekstiosuuksien suora kopiointi. Ajattelematon kopiointi tuottaa helposti laajoja 
tekstejä, jotka sisältävät vähän informaatiota, ovat vaikealukuisia, eivät keskity hank-
keen kannalta olennaiseen ja voivat johtaa harhaan. Erityisesti pienissä hankkeissa 
kopiointi tulee olla harkittua, jotta asiakirjoihin tulee vain välttämätön teksti, eikä 
sopimus paisu ylisuureksi. 
Alistetussa urakassa huomio pitää keskittää erityisesti siihen liittyviin määräyksiin ja 
vakuuden ehtoihin. Ongelma ei ole peruuttamaton, mikäli vakuuden ehdot puuttu-
vatkin tarjouspyyntömateriaalista. Vakuuden muuttaminen tarkastuksen jälkeen 
voimassaoloajan tai toissijaisen käyttökohteen epäkohdan takia ei ole lainkaan eri-
koista tai harvinaista. 
Mittaluetteloiden avulla vastuu määristä siirtyy urakoitsijalta tilaajalle. Urakoitsijoi-
den mukaan laajat määrä- ja mittaluettelot tarkentavat urakkahintaa ja vähentävät 
varmuuskertoimen käyttöä. Määräluetteloiden laadinta tuottaa kuitenkin kustannuk-
sia tilaajalle ja saadun säästön arviointi on hankalaa.  
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Kun tarjouspyyntöaineistoon jää epäkohtia, voi tilannetta parantaa hyvillä selonotto-
neuvotteluilla. Neuvottelussa esille nostetut ristiriidat vähentävät selvitystyötä ja 
ongelmakohtia rakennusaikana. Hyvistä neuvotteluista saadaan pätevä hyöty vasta, 
kun läpikäydyt asiat on kirjattu paperille, allekirjoitettu ja lisätty sopimusasiakirjoihin.  
Asiakirjojen ollessa puutteellisia tai ristiriidassa keskenään asian ratkaisee usein YSE:n 
ohjeet asiakirjojen keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä. Pätevyysjärjestys ja sen käyt-
tö ristiriitatilanteissa kuuluu myös urakoitsijan ammattitaitoon. 
Loppujen lopuksi Suomen Controlteam Oy:n laatii hyviä kaupallisia asiakirjoja. Niissä 
olleista virheistä ja ristiriidoista on selvitty kohtalaisen vähällä. Puutteista syntyneet 
kustannukset ovat usein tilaajan vastuulla ja tästäkin kuluerästä voitaisiin päästä osit-
tain eroon parantamalla tuotetun materiaalin laatua entisestään. Laatu paranee 
ajankäytön realistisen suunnittelun mahdollistamalla asiakirjojen huolellisella ja asi-
antuntevalla läpikäynnillä. 
 
 
8 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda tietoisuuteen epäkohtia toimek-
siantajan tuottamasta kaupallisten asiakirjojen materiaalista. Alussa suunnittelin te-
keväni haastatteluja ja tämän lisäksi muutaman kirjallisen kyselyn sähköpostin väli-
tyksellä. Haastattelujen aikataulutus osoittautui kuitenkin odotettua haastavammak-
si, johtuen Mikkelin ja Jyväskylän välimatkasta, työkiireistä sekä liian tiiviiksi suunni-
tellusta lopputyön toteutussuunnitelmasta. Pohtiessa tiedonkeruun eri vaihtoehtoja 
oletin saavani jopa paremman otannan laajalla sähköpostikyselyllä, kuin yksittäisillä 
haastatteluilla. Kyselyn vastaajat valitsin kätevästi toimeksiantajan järjestelmästä 
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yleisimpiä yhteistyökumppaneita käyttäen. Toki vastausten laatu muuttuu, jos vertaa 
nimetöntä sähköpostikyselyä kasvokkain tehtävään haastatteluun.  
Kyselyn vastausten määrä oli suurimmaksi osaksi se, mitä odotin. Urakoitsijat vasta-
sivat suhteessa vähiten ja ytimekkäimmin, kun esimerkiksi suunnittelijoiden vastauk-
set olivat varsin laajoja. Yksityiskohtaisimmin vastauksia antoi odotetusti toimeksian-
tajan toimiston väki. Osittain vastauksiin saattoi vaikuttaa myös kyselyn suorittami-
nen koulun sähköpostiosoitteella toimeksiantajan osoitteen sijaan. Sähköpostin teks-
tissä alustin tehtävääni ja lupasin pitää vastaajat nimettöminä myös työn valmistut-
tua. Nimettömyyden takia vastaukset ovat liitteessä jaoteltu ainoastaan tilaajiin, ura-
koitsijoihin, suunnittelijoihin ja Suomen Controlteam Oy:n työntekijöihin. Vastaukset 
olivat kaikki hyvin asiallisia. Moni oli oikeasti perehtynyt asiaan ja halusi jakaa mielipi-
teensä. 
Yllättävintä oli se, miten vähän vastauksissa tuli esille yleisesti rakennusalalla syy-
pääksi nimetty asia – kiire. Kysymyksiä en tosin ollut tähän suuntaan lainkaan ohjan-
nut. Kun urakoita kilpailutetaan ja suunnitteluvaihe on loppumaisillaan, kiire viimeis-
tään alkaa. Tarjouskilpailu pitää saada ajoissa liikkeelle, jotta urakoitsijoilla on aikaa 
laskea tarjous ja rakennusaika pysyy suunnitelmien mukaisena. Usein suunnitelmien 
loppuaika on kiireistä ja asiakirjojen huolelliseen läpikäyntiin ei luonnostaan synny 
tarpeeksi aikaa. Tämä aika on jollain tavalla järjestettävä. Suunnitelmien yhteensovi-
tuksen järjestäminen kuuluu yleensä pääsuunnittelijalle, mutta kaupallisten asiakirjo-
jen ja suunnitelmien ristiin vertaaminen jää rakennuttajan tai rakennuttajakonsultin 
vastuulle. Asiakirjojen vertailu ja tarkastus on työvaiheena tärkeä, jolla säästetään 
tilaajan rahoja ja vähennetään ylimääräisten ongelmatilanteiden syntymistä raken-
nusaikana. 
Alun perin oma mielikuva toimeksiantajan asiakirjoista oli hyvin kriittinen ja epäkoh-
tiin keskittyvä, osin siitäkin syystä että aloitin työni yrityksessä niitä laatimalla. Luulin, 
että puutteita ja virheitä löytyisi runsaasti ja niitä pystyisi yksilöimään helposti. Vir-
heet keskittyivätkin yleisellä tasolla urakkarajojen määrittelyihin. Yksityiskohtia tuli 
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esille vain muutamia. Vastausten perusteella mielikuvani oli väärässä ja kaupalliset 
asiakirjat ovat laadukkaita.  
Lopputuloksena tavoite oli löytää ja havaita Suomen Controlteam Oy:n laatimien 
kaupallisten asiakirjojen epäkohtia ja yleisimpiä kompastuskiviä. Ensisijainen tavoite 
täyttyi. Toissijaisesti tavoite oli kehittää työkalu ongelmakohtien poistamiseksi. Tätä 
en nähnyt tässä vaiheessa vielä tarpeellisena. Tärkeämpi on tuoda työtekijöille tie-
toon havaitut puutteet ja virheet. Kyseiset epäkohdat olivat tutkimuksen mukaisesti 
hyvinkin yleisluonteisia, muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Tarkistus- tai 
muistilista ei välttämättä toimisi ongelmien kitkemisessä. Tietysti pienet asiat on syy-
tä joka kerta tarkistaa, jotta samat virheet eivät enää toistuisi. Urakkarajojen tarkas-
tamiseen ja ristiin vertailuun tarkastuslistan tapainen työväline ei täysin sovellu. Tär-
keimpänä oletuksena oli, että työn lopputulosta hyödynnettäisiin jatkossa yrityksen 
käytössä. Tämän oletuksen täyttymisestä ei kirjoitushetkellä ole vielä faktaperäistä 
tietoa, mutta mitään epäilystä selvityksen hyödyntämisestä ei ole. 
Esille tulleita epäkohtia olisi voinut tarkkailla myös oikeudellisesta näkökulmasta 
hyödyntäen käsiteltyjä ennakkotapauksia kyseisten virheiden kohdalta. Tämän näin 
kuitenkin osittain epäolennaisena asiana, mihin asiasta kiinnostuneet voivat opinnäy-
tetyön jatkeena perehtyä. Seuraavaksi tulisi kehittää yksityiskohtaiset hyödynnettä-
vät, selkeät, yksikertaiset ja totuudenmukaiset apuvälineet erilaisten kaupallisten 
asiakirjojen tarkistusta varten. Työkalu tulisi laatia erilaiseksi urakkamuodosta ja ti-
laajasta riippuen. Tämä työkalu pitäisi liittää osaksi yrityksen laatujärjestelmää ja 
etenkin ottaa se laajasti yrityksen sisällä käyttöön.  
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Liitteet 
LIITE 1. Kysymykset 
Kysymyksiä Suomen Controlteam Oy:lle 
1. Ovatko Controlteamin tekemät kaupalliset asiakirjat mielestäsi laadukkaita? 
2. Millaisia ristiriitoja olet huomannut kaupallisissa asiakirjoissa? 
3. Missä projektin vaiheissa näitä asiakirjoja tulee eniten tarkasteltua? 
4. Missä vaiheessa olet huomannut virheitä? 
5. Onko kaupallisten asiakirjojen epäkohdista tullut seuraamuksia? 
6. Mikä on asiakirjojen laadun kannalta isoin kehitystä vaativa asia? 
7. Jos käytössä olisi tarkastuslista isoimpien ja yleisimmin toistuvien virheiden 
kitkemiseksi, käyttäisitkö sitä? 
8. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista? Oma 
arvio niiden laadusta 1-10? 
9. Muita kommentteja? 
Kysymyksiä urakoitsijoille 
1. Onko jokin kaupallisista asiakirjoista urakkalaskennan kannalta ensisijaisen 
tärkeä? 
2. Oletteko havainneet Controlteamin tuottamissa asiakirjoissa systemaattisia 
virheitä? Kerro esimerkkejä. 
3. Mitkä puutteet/virheet asiakirjoissa vaikuttavat urakkahintaan eniten? 
4. Koetteko kaupalliset asiakirjat tarpeellisiksi pienemmissä hankkeissa? Mik-
si/miksi ei? 
5. Miten runsaiden määrä-, mitta- ja massaluetteloiden käyttö vaikuttaa urak-
kahintaan? 
6. Mikä kaupallisten asiakirjojen sisällöstä vaikuttaa eniten urakan suorittami-
seen? 
7. Missä vaiheessa urakan aikana niitä tarkastellaan eniten? 
8. Ovatko Controlteamin kaupalliset asiakirjat olleet keskenään ristiriitaisia? 
Mitkä ja miten? 
9. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista? Oma 
arvio niiden laadusta 1-10? 
Kysymyksiä suunnittelijoille 
1. Kuinka kaupalliset asiakirjat vaikuttavat tuottamiisi suunnitelmiin? 
2. Onko esimerkiksi urakkarajaliitteeseen keskitetty tarpeeksi huomiota? 
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3. Koetteko kaupalliset asiakirjat tarpeellisiksi pienemmissä hankkeissa? Mik-
si/Miksi ei 
4. Oletteko havainneet asiakirjoissa parantamisen varaa tai ristiriitoja? Mitä ja 
missä? 
5. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista ja 
oma arvio niiden laadusta asteikolla 1-10. 
Kysymyksiä tilaajan edustajille 
1. Tarkasteletteko kaupallisten asiakirjojen sisältöä urakan aikana? Missä vai-
heessa? 
2. Oletteko havainneet asiakirjoissa parantamisen varaa tai ristiriitoja? Mitä ja 
missä? 
3. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista ja 
oma arvio niiden laadusta asteikolla 1-10. 
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LIITE 2. Vastaukset, Suomen Controlteam Oy 
 
10. Ovatko Controlteamin tekemät kaupalliset asiakirjat mielestäsi laadukkaita? 
a. - ei tarpeeksi: urakkaohjelma ja urakkarajaliite ovat tärkeimmät ja niissä käyte-
tään paljon vanhoja pohjia eikä muisteta täydentää uuden kohteen erityispiirtei-
tä. Toki myös onnistutaan  
b. –kyllä 
c. Kohtuullisen hyvät, mutta kehitämisen varaakin on 
d. Mielestäni laadullisesti vastaavat rt:n asiakirjoja  
e. KYLLÄ 
f. ok 
g. ovat 
h. Ovat, mutta virheitäkin esiintyy. 
i. kyllä mielestäni 
 
11. Millaisia ristiriitoja olet huomannut kaupallisissa asiakirjoissa? 
a. - urakkaohjelmaan on jäänyt edellisestä kohteesta virheellisesti esim. vastaako 
tilaaja vai urakoitsija työmaan sähköstä, sosiaalitiloista 
- urakkarajaliitettä ei ole täydennetty tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta siitä olisi 
hyötyä urakoiden vastuiden selventämiseksi. Lisäksi suunnitelmiin on sisällytetty 
eri urakkarajoja kuin urakkarajaliitteeseen. 
-tarjouspyyntöasiakirjassa on ollut väärä valintaperuste tai laatu-hinta-
perusteesta puuttuu vertailuperusteet, jotka on oltava näytössä julkisessa hank-
keessa 
- urakkaohjelmassa ja tarjouspyyntökirjeessä on ollut eri päivämäärä urakan näy-
tölle 
b. Itse havaitsemani ristiriidat liittyvät yleensä siihen, että tekniset ja kaupalliset 
asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa esim. urakkarajojen suhteen. 
c. - Urakkaohjelmat useimmiten hyviä ja ok mutta remonttikohteissa työalue voi 
olla rajattu väärin jonkin erikoisurakan osalta. esim. Rakentaminen kohdistuu 4. 
kerrokseen A-osa mutta talotekniikka puuhastelee myös naapurirakennuksessa 
tai kellarikerroksessa. => TaTe työt aiheuttavat rakennusteknisiä töitäkin. 
- Urakkasopimukseen (selonottoneuvottelun pöytäkirjaan ei ole kirjattu riittävän 
yksiselitteisesti selonottoneuvottelussa sovittuja asioita, tai jokin asia on jäänyt 
kirjaamatta 
- Urakkarajaliitteessä on väärin jonkin asian urakka-/toimitusraja vs. erikois-
työselitys => Kaapeliojan pituus ilmoitettu väärin => lisätyö 
- Urakkarajaliitteestä puuttuu jokin toimitus- / osakokonaisuus => toimitusrajat 
epäselvät lisätyötarjouksia 
d. Ristiriitoja ei minun silmiini ole sattunut 
e. - URAKKAOHJELMASSA, URAKKARAJALIITTEESSÄ SEKÄ SUUNNITTELIJOIDEN TYÖ-
SELOSTEISSA RISTIRIITAISUUKSIA. Esim. nostot määritelty lvi-työselosteessa teh-
täväksi urakkarajaliitteen mukaisesti ja urakkarajaliitteessä lukee, että tehdään 
lvi-työselosteen mukaisesti 
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- MÄÄRÄ- JA MITTALUETTELOT OVAT EPÄMÄÄRÄISET  TAI NIIHIN PUUTTUU SEL-
KEÄ VIITTAUS 
- SELONOTTONEUVOTTELUJEN KIRJAUKSET OVAT PUUTTEELLISET TAI JOPA VIR-
HEELLISIÄ ks. Yllä 
- URAKKASOPIMUKSEEN EI SIIRRY KAIKKI TIETO SELONOTTONEUVOTTELUIS-
TA/TARJOUKSESTA, esim. Piskolassa viemäreiden pinnoitusurakassa  ristiriitaiset 
takuuajat 
f. ok 
g. Urakkarajassa ja työselostuksissa on ristiriitoja useasti. Monesti viitataan myös 
toiseen asiakirjaan, josta maininta kuitenkin puuttuu. Nämä pitäisi tarkastaa ris-
tiin. Monesti työselostus tulee urakkarajan jälkeen ja virheitä jää silloin urakkara-
jaliitteeseen 
h. Takuuajat eivät sopimuksessa ole aina samat kuin urakkaohjelmassa. Määrä- ja 
mittaluettelot ovat joskus olleet väärin, ei ole verrattu suunnitelmiin. Vakuuksien 
väärä päivämäärä on joskus päässyt läpi tarkastuksen. Sopimuksesta on voinut 
puuttua maininta, että vakuus on toissijaisesti alistamissopimukseen perustuvien 
vaateiden vakuutena. Arvonlisäveron loppumaksajan kohteessa vakuutus ja/tai 
vakuus, ja viivästyssakko on laskettu verottomasta summasta, vaikka pitää olla 
toisin. Urakkarajaliitteessä suunnittelija muuttavat kaupallisia rajoja UO:sta 
poikkeavaksi ja niihin ei pääse/kerkiä kiinni. 
i. asiakirjakopioinnissa jäänyt vääriä tietoja, urakkarajaliite ja urakkaohjelma eivät 
ole yhtenevät teknisten asiakirjojen kanssa, esim. jokin työvaihe määritellään eri 
urakoitsijoille kuuluviksi tai ei kenellekään. 
 
12. Missä projektin vaiheissa näitä asiakirjoja tulee eniten tarkasteltua? 
a. - tulee tarkasteltua monesti vasta kun urakoitsija huomauttaa ristiriidasta tai tu-
lee jokin ristiriitatilanne, kun työmaa on jo käynnissä 
- pitäisi tarkastella ennen kuin tarjouspyyntöasiakirjat lähtevät liikenteeseen 
urakoitsijoille. Erityisesti urakkaohjelma ja urakkarajaliite kuuluu projektipäälli-
kön, joka on ollut hankkeessa valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa, vastuuseen, 
koska on parhaiten perillä hankkeen urakkamuodosta ja erityispiirteistä. 
b. Minun tapauksessa useimmin projektin alussa ja sitten tarpeen mukaan, kun tu-
lee ongelmia / epäselviä asioita 
c. Aina ennen laskentaan lähettämistä mutta valitettavan usein luetaan rakentami-
sen aikana uudestaan, kun urakoitsija ilmoittaa ”ei oo meidän urakassa" 
d. Alkuvaiheessa, kun selvittelee mitä on sovittu ja työn kestäessä on tullut tarkas-
teltua joitain yksityiskohtia. Lopussa kun teen esim. vastaanottopöytäkirjaa  on 
yleensä sopimusnippu vieressä 
e. ENSISIJAISESTI TARJOUSVAIHEESSA, VIRHEET HAVAITA RAKENTAMISVAIHEESSA 
f. Urakkasopimuksissa suunnitteluvaiheessa 
g. Laskenta-aikana, urakka-aikana ja vastaanotossa 
h. Urakkaohjelman laatimien ja urakkasopimuksen laatimisen yhteydessä ja va-
kuuksien tarkastuksen yhteydessä. 
i. ennen sopimuksien tekoa ja urakan aikana jos joku esittää aiheeseen kysymyk-
sen. 
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13. Missä vaiheessa olet huomannut virheitä? 
a. - kts. edellinen 
b. Rakennusvaiheessa. 
c. 70-80% prosenttisesti vasta sitten kun on liian myöhäistä, eli kun sopimukset on 
tehty ja työt käynnissä  
d. en osaa yksilöidä jotain tiettyä kohtaa 
e. RAKENTAMISVAIHEESSA 
f. f 
g. Selonottoneuvotteluissa, sopimuksen laadinnassa, urakan aikana 
h. Urakoitsijoiden toimittamissa vakuuksissa on virheitä noin puolessa. Jos urakka-
sopimuksen ja urakkaohjelman välistä ristiriitaa ei ole huomattu tekovaiheessa, 
se paljastuu yleensä vastaanotossa. 
i. kts. ed. 
 
14. Onko kaupallisten asiakirjojen epäkohdista tullut seuraamuksia? 
a. - taloudelliset vaikutukset: tilaaja maksaa työmaasähköstä ja sosiaalitiloista vaik-
ka ne olisi alun perin ollut tarkoitus kuulua urakkaan 
- aikataululliset vaikutukset: kohteessa purku-urakan meluavat työt rajattiin toi-
mistoajan ulkopuolelle: koska tämä oli jo mainittu asiakirjoissa, voitiin vaatia että 
näin toteutetaan. Jos mainintaa ei olisi ollut, urakoitsija olisi voinut vaatia lisäai-
kaa (ja kustannuksia) 
- tarjouspyyntökirjeessä oli hieman epäselvästi ilmaistu vaihtoehtotarjouksen va-
lintaperusteet ja hävinnyt tarjoaja valitti markkinaoikeuteen. Valitus hylättiin. 
Hanketta ei keskeytetty valituksesta huolimatta –päätös valituksesta tuli vuosi 
hankinnan päättymisen jälkeen. 
b. – 
c. Lisätyötarjouksia, jotka on pakko hyväksyä. ks kohta 2 
d. ei onneksi (vielä) 
e. TILAAJALLE LISÄTYÖKUSTANNUKSIA 
f. f 
g. - vakuussumma on laskettu väärin, tai vakuutta ei ole vaadittu, vaikka olisi pi-
tänytkin 
- suomenkielinen työnjohtajavaatimus on jäänyt urakkaohjelmasta pois ja seura-
uksena on työmaalla ongelmia, kun työkielenä joudutaan käyttämään englantia, 
tästä seuraa väärinymmärryksiä työmaalla puolin ja toisin 
h. Yleensä ongelma on voitu torjua sillä, että vakuudessa oleva virhe on korjattu 
tekemällä vastaa pidätys urakkasummaan. ALV-ongelman takia, tilaaja on joutu-
nut ottamaan lisävakuutuksen rakennustyövakuutukseen. 
i. ei vakavia, yleensä pienillä rahasummilla on selvitty. 
 
15. Mikä on asiakirjojen laadun kannalta isoin kehitystä vaativa asia? 
a. - suunnitelmissa olevat urakkarajat oltava samat kuin urakkarajaliitteessä 
- urakkarajaliitteettä on tarkennettava yksityiskohtaisemmalle tasolle, urakkara-
jaliitteeseen on esitettävä hankintarajat (esim. tilaajan hankinnat ja mitä niistä 
tulee velvoitteita urakoitsijoille) 
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b. Niiden yhdenmukaisuus sekä keskenään, että teknisten asiakirjojen kanssa 
(esim. mainitsemieni urakkarajojen osalta). 
c. - Ristiriitojen tarkistus ja poistaminen kaupallisten ja teknisten asiakirjojen (lä-
hinnä välllä) 
- Suunnittelijat saatava tarkistamaan kaupalliset asiakirjat vastaamaan omia työ-
selostuksiaan. <= Kaupalliset asiakirjat olisi hyvä saada jakoon suunnittelun aika-
na 
d. ks. kohta 
e. ASIOIDEN OIKEELLISUUS JA EPÄSELVYYKSIEN SEKÄ TULKINTAMAHDOLLISUUKSI-
EN POISTAMINEN 
f. Ei suuria puutteita 
g. Olisikohan viisasta tehdä vuosittain aina uusi urakkaohjelma ja tarkastaa, että 
siellä on kaikki tarvittavat asiat. Nyt käytetään pohjia entisistä projekteista ja nii-
tä muutellaan ja loppujen lopuksi ei aina tiedetä mitä sieltä on otettu pois. Urak-
karajan tarkastus vielä, kun selostukset on saatu tai sitten urakkarajan kierrätys 
suunnittelijoilla ennen työselostusten saantia. Onko se meidän käyttämä urakka-
raja selkeä? kysynpähän vaan? 
h. Asiakirjojen tarkastaminen. Laadintavaiheen systematisoimininen, niin, että 
urakkaohjelmasta leikataan ja liimataan asiat selonottoneuvotteluun ja urakka-
sopimukseen. 
i. Saada joku toinen ajan kanssa lukemaan asiakirjat ja kertomaan onko ymmärtä-
nyt asiakirjat sekä onko ne johdonmukaiset ja täydentävät toinen toisensa. 
 
 
16. Jos käytössä olisi tarkastuslista isoimpien ja yleisimmin toistuvien virheiden kit-
kemiseksi, käyttäisitkö sitä? 
a. - käyttäisin muistilistana, jonka kävisin aika ajoin läpi, jotta muistaisin ottaa 
huomioon, kun laadin itse asiakirjoja 
b. Todennäköisesti kyllä. 
c. Kyllä! 
d. käyttäisin 
e. KYLLÄ 
f. f 
g. ehdottomasti käyttäisin, jos se on selkeä lista 
h. Kyllä 
i. kyllä 
 
17. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista? Oma 
arvio niiden laadusta 1-10? 
c. Keskiarvo noin 8- 
tarjouspyyntö 9- 
urakkaohjelma 8+ 
urakkarajaliite 7,5 
selonottoneuvottelupöytäkirjat 7   
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h. Kun porukkaa on tullut lisää, laatu horjuu ja asiakirjojen muoto ja käytännöt 
hajaantuu. Vaaditaan asiakirjojen läpikäymistä toimiston sisäisissä koulutuksissa 
sekä kurinalaisuutta käyttää hyväksi koettuja asiakirjapohjia. arvosana 8. 
 
18. Muita kommentteja? 
e. SE KIIRE HANKKEEN TARJOUSVAIHEESSA SYNNYTTÄÄ MYÖS OSALTAAN VIRHEIS-
TÄ. TARKASTUKSIIN JA VERTAILUUN EI JÄÄ RIITTÄVÄSTI AIKAA 
f. Kommentti kohtaan 4 – 5. 
Esimerkiksi erillisten aliurakoiden jakorajoihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
Esimerkikki; Kohteissa joissa pääurakka on joku esim.julkisivurappaus/tai muu 
perusteellinen julkisivun korjaus, sekä jossa pääurakoitsijalla on lopullinen aika-
taulu vastuu työn suorituksesta. Jos tähän annetaan tilaajan erillisurakkana jokin 
sellainen työ joka on sidoksissa kiinteästi pääurakan toteutukseen. 
Tästä syntyy  riskimahdollisuus.  
- kenelle kuuluu julkisivun mittaus, yleensähän vanhat seinät eivät ole suoria 
- kuka määrittää/toteuttaa oikaisu/asennuslinjan  
- miten asennetaan rappauskorko linjat/ aluspellit/ikkunapenkit suoraan (suuret 
julkisivut, ikkunasyvyydet heittää 50-150mm 
- korkeiden seinien vaaka ja pystysuoruus heittää 05 -150mm 
- kenen vastuulla työasennusmittaus on 
- vaikuttaa suuresti materiaalimenekkiin, mikäli oiotaan seiniä 
- tehdäänkö vain seinien mukaisesti  ja miten se vaikuttaa visuaalisesti 
- linjauksen määritystaso/toteutus, koska yleensä koko alue on suojattu  
(rappaustyön liittyvä ensimmäinen vaihe purkutyön jälkeen olisi rappauspeltien 
asennus niille kuuluvaan sijainti/korkotasoon) 
- pellitystyön tekijällä ei yleensä ole tällaiseen työhön (mittaus) varusteita  
 
h. Tästä syntyi ajatus pitää oma täsmäkoulutus aiheesta Urakkaohjelma, urakkara-
jaliite, selonottoneuvottelu, urakkasopimus 
i. tässä pikaiset vastaukset, mitä mieleen tuli. Viimeisimmästä tuli niin aukoton, 
että ei ole löytynyt vielä huomautettavaa. 
 
 
  
76 
 
LIITE 3. Vastaukset, urakoitsijat 
1. Onko jokin kaupallisista asiakirjoista urakkalaskennan kannalta ensisijaisen tär-
keä? 
a. Selkeys ja urakkarajat on selkeästi ilmoitettu ja normaalista urakkarajoista poik-
keavuudet tuodaan selkeästi esille. 
b. Urakkaohjelma ja urakkarajaliite molemmat tärkeitä. 
c. Urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
d. Urakkarajaliite on tärkein asiakirja 
e. Urakkarajaliite ja Urakkaohjelma 
f. urakkaohjelma, urakkarajaliite 
 
2. Oletteko havainneet Controlteamin tuottamissa asiakirjoissa systemaattisia vir-
heitä? Kerro esimerkkejä. 
a. En ole huomannut. 
b. Kaikki asiat eivät aina ole YSE:n mukaisia, kuten esim. asiakirjojen pätevyysjärjes-
tys ja lisä- ja muutostöiden yleiskustannuslisien prosentit 
c. En 
d. Kaupallisissa asiakirjoissa ei ole 
e. Urakkarajaliiteessä ja Urakkaohjelmassa ristiraataisuuksia, Hankintarajoissa jos-
kus puutteita tai päällekäisyyksiä. ( Tilaajan/RU/LV/S/AU) 
f. emme ole 
 
3. Mitkä puutteet/virheet asiakirjoissa vaikuttavat urakkahintaan eniten? 
a. Jos sotketaan LVI, SU hankintoja AU:lle, jolla ei ole kokemusta hankia kyseisiä 
tuotteita, varmuuskerroin nostaa hintaa. 
b. – 
c. Jos urakkarajaliitteessä on virheitä esim. hankintojen suhteen. Kenelle kuuluu 
esim. peilikaappien, allaskaappien hankinta. 
d. teknisten asiakirjojen ristiriidat kaupallisiin asiakirjoihin nähden 
e. Yleensä jos urakkaohjelmassa tai urakkarajaliitteessä on ristiriitaisuutta tai puut-
teita urakoitsijat valitsevat itselleen edullisemman vaihtoehdon ja vaativat epä-
selvyydestä lisähintaa. 
f. ristiriitatilanteet/asiavirheet 
 
4. Koetteko kaupalliset asiakirjat tarpeellisiksi pienemmissä hankkeissa? Mik-
si/miksi ei? 
a. En koe, usein miten en lue niitä, AU työselitys ja urakkarajaliite vain 
b. Ovat tarpeellisia. On selvät rajaukset, mitä urakkaan kuuluu ja tulee laskea 
c. Kyllä 
d. Aina kun on kilpailu-urakasta kyse, niin kaupalliset asiakirjat tarvitaan. Jos pie-
nemmissä hankkeissa toimitaan laskutyönä, niin silloin ei ole välttämättä tar-
peellisia, ainakaan samassa laajuudessa. 
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e. Kyllä jos kyseessä ei ole tuntiperusteinen työ 
f. kaupalliset asiakirjat ovat aina tarpeellinen ja oleellisen tärkeä dokumentti sopi-
musteknisesti hankkeissa, pienemmissä hankkeissa voi olla typistettyä muotoa 
 
5. Miten runsaiden määrä-, mitta- ja massaluetteloiden käyttö vaikuttaa urakkahin-
taan? 
a. ei AU:ssa usein ole mitään, ei vaikuta meillä. 
b. Urakkahinta tarkentuu. Turha arvailu ja ”mutu”-hinnoittelu vähenee. 
c. Ei tarvitse olla valmiita määriä ollenkaan 
d. Rakennuttaja saa täsmällisempiä tarjouksia (urakoitsijat tarjoavat samalla taval-
la, tulkinnan varaa ei jää 
e.  Tämä tarkentaa urakkahintaa ja laskentavirheiden määrä laskee joka yleensä 
laskee urakkahintaa. Luetteloiden käyttö myös vähentää ns.korvaavien tuottei-
den käyttöä, jolloin asiakas saa laadultaan suunnitellun tuotteen. 
f. mitä enemmän ja tarkempia määrä- ja mittaluetteloita on sitä tarkemmaksi saa-
daan urakkahinta 
 
6. Mikä kaupallisten asiakirjojen sisällöstä vaikuttaa eniten urakan suorittamiseen? 
a. Säätökaaviot ja työselitys, urakkarajaliite 
b. Urakka-ajan  ja rakentamisen ajankohdan määrittely. 
c. Urakkaohjelmassa mainittua rakentamisaika sekä urakkasopimuksen liitteenä 
oleva urakoitsijan tekemä maksuerätaulukko 
d. urakkarajaliite 
e. Urakkarajaliite 
f. urakkarajaliitteen kohta urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet 
 
7. Missä vaiheessa urakan aikana niitä tarkastellaan eniten? 
a. Laskennassa, huomaan lähes aina puutteet jo laskiessa urakkaa, ne on 95 % sää-
tökaavioissa. 
b. Ainakin tarjousvaiheessa hyvinkin tarkkaan. 
c. urakan aikana eniten käytetty asiakirja on maksuerätaulukko, jota käytetään ko-
koajan. Urakkarajaliitettä tarkastellaan hankintoja tehtäessä 
d.  laskentavaiheessa, selonottoneuvottelussa. 
e. Toteutuksen alkuvaiheessa, mutta joillain urakoitsijoilla on tapana tuoda asiat 
esille vasta projektin loppuvaiheessa, jolloin he esittävät taloudellisia vaateita 
toisilleen ja tilaajalle viitaten urakkarajaliitteeseen. 
f. työn/urakan toteutuksen aikana 
 
8. Ovatko Controlteamin kaupalliset asiakirjat olleet keskenään ristiriitaisia? Mitkä 
ja miten? 
a. en ole huomannut 
b. Pääosin ovat olleet kunnossa. Joskus ristiriitaisia mainintoja urakkaohjelman ja 
urakkarajaliitteen kesken. 
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c. Ei tai jos on ollut niin en muista että milloin olisi ollut 
d. Kaupalliset asiakirjat ei, mutta suunnittelijoiden laatimat tekniset asiakirjat ovat 
jatkuvasti ristiriidassa urakkarajaliitteen kanssa. 
e. Melko hyvin joitain pieniä virheitä on ollut vuosien varrella. 
f. ei ole 
 
9. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista? Oma 
arvio niiden laadusta 1-10? 
a. 8,5 
b. Yleensä kunnossa ja asiallisia. Arvosana 9. 
c. 9 
d. Toimimme myös muualla, kuin Mikkelissä, ja totean että Controlteamin kaupalli-
set asiakirjat ovat hyvälaatuisia. 
e. 9+ 
f. ammattitaidolla laadittuja asiakirjoja, joissa on kaikki oleeliset ja tärkeät asiat 
esitetty 
d. Harmi, että insinöörityösi ei sisällä teknisten asiakirjojen vertailua kaupallisiin 
asiakirjoihin, niiden välillä on eniten ristiriitoja ja sekaannuksia, kehittämisen tar-
vetta. 
Käsitykseni on, että suunnittelijat eivät lue urakkarajaliitettä hankesuunnittelu-
vaiheessa, koska työselityksissä puhutaan monesti ihan muusta kuin urakkaraja-
liitteessä. 
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LIITE 4. Vastaukset, suunnittelijat 
 
1. Kuinka kaupalliset asiakirjat vaikuttavat tuottamiisi suunnitelmiin? 
a. Olisi ollut hyvä, jos olisit määritellyt tai luetellut esimerkinomaisesti mitä kaupal-
lisilla asiakirjoilla tässä tarkoitetaan. 
Yleensä kokemukseni mukaan asia menee toisin päin. Ensin määritellään hank-
keen tavoitteet sekä tekniset, toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Sitten 
laaditaan niiden puitteissa suunnitelmat ja tekniset asiakirjat. Sen jälkeen laadi-
taan urakkasopimuksen kaupalliset asiakirjat. Kaupallisten asikirjojen sisältö 
määräytyy paljon suunnitelmien mukaan, esim. minkälaisiin osiin urakka voidaan 
jakaa. Yksi merkittävä asia on varsinkin peruskorjaushankkeissa määritellä kuka 
on vastuussa lähtötiedoista. Jos lähtötiedoissa on epäselvyyttä se on syytä kirjata 
suunnitelmiin. Esim. jos vanhaa rakennusta ei ole mitattu kunnolla voidaan työn 
aikana joutua muuttamaan suunnitelmia mistä aiheutuu kustannuksia. Jos tilaaja 
on vastannut lähtötiedoista ei kyse ole suunnittelijan tai urakoitsijan virheestä. 
b. Melko vähän. Yleensä suunnitelmat tehdään ensin ja niiden perusteella muoka-
taan kaupalliset asiakirjat. Jos olen samassa hankkeessa myös rakennuttajakon-
sultin roolissa (jotkut maarakennushankkeet) vaikutus on suurempi. Yleisesti nä-
en tässä asiassa toimintakulttuuripuutteita ja kehittämistarpeita akselilla suun-
nittelija-rakennuttajakonsultti. Yleensä suunnittelun loppuvaiheessa tulee niin 
kiire, että kaupallisia asiakirjoja ja suunnitelmia ei ehditä ristiinverrata. Lähtöko-
taisesti kaupallisten asiakirjojen tekijän tulisi ensin perehtyä lopullisiin laskenta-
suunnitelmiin ennen urakkaohjelman viimeistelyä. Pelkkää suunnittelutyötä te-
keville nuoremmille suunnittelijoille voivat kaupalliset asiakirjat ja niiden muoto-
kieli olla hyvinkin vierasta. 
c.  Huomioitava kaupallisten asiakirjojen asettamia vaatimuksia yms. asioita. 
d. Ne eivät aina kuulu suunnittelutoimeksiantoon. Niiden kautta usein rajataan tai 
vaiheistetaan toteutusaluetta. Tällöin suunnitelman määräluettelot tulee päivit-
tää vaiheita vastaaviksi ja suunnitelmapiirustuksiin lisätä vaiheiden rajat. 
e. ei vaikutusta 
 
2. Onko esimerkiksi urakkarajaliitteeseen keskitetty tarpeeksi huomiota? 
a. Varsinkin sellaisissa hankkeissa, missä urakka on pilkottu pieniin osiin ja useisiin 
ali- tai sivu-urakoihin urakkarajaliite on erittäin tärkeä. Vaikka asiat olisi paperilla 
sovittu on eri urakoiden saumakohdissa lähes aina ongelmia. Rakennuttajan 
elämää helpottaa, jos hankkeella on yksi pääurakoitsija, joka vastaa aliurakoiden 
yhteen sovittamisesta. Jos osaurakat ovat itsenäisiä on iso vaara, että sauma-
kohdissa on päällekkäisyyttä tai puutteita mikä johtaa helposti urakoitsijoiden 
keskinäiseen syyttelyyn ja tilaaja lopulta maksaa. Virheet tai viivästymiset yhdes-
sä osaurakassa voivat aiheuttaa ketjureaktion, jolloin myös muut urakat myöhäs-
tyvät, millä voi olla isojakin taloudellisia vaikutuksia koko urakoitsijaketjussa. 
b. Ei. Pohjarakennesuunnittelija ei usein edes näe urakkarajaliitettä jos ei ole erillis-
tä maanrakennusurakkaa. Lisäksi joillakin tahoilla on edelleen tapana koplata 
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urakkarajaliitettä ja työselostusta (myös jopa suunnitelmia) yhteen -> vaarallinen 
käytäntö, josta tulisi ehdottomasti päästä eroon. Varsinkin suunnittelijoilla olisi 
tässä parannettavaa, mutta myös rakennuttajakonsulteilla. 
c. Saisi kyllä aina kaikki osapuolet huomioida enemmän, tosin sinne ei saisi piiloitaa 
työsuorituksia, joita ei ole mainittu muissa hankkeen asiakirjoissa esim. työseli-
tyksessä. 
d. Suunnitelmista usein puuttuu urakkarajaliite ja joissain tapauksissa se olisi sel-
ventänyt urakkalaskentaa. Usein urakoitsijat eivät kysele tai ilmoita havaitsemis-
taan ristiriitaisuuksista suunnitelmissa. Tosin läheskään aina suunnitteluvaihees-
sa ei ole tiedossa urakan aloitusajankohta, toteutustapa jne. Eli ei ole keskitetty 
tarpeeksi huomioita. 
e. luulisin 
 
3. Koetteko kaupalliset asiakirjat tarpeellisiksi pienemmissä hankkeissa? Mik-
si/Miksi ei 
a. Pienet hankkeet ovat usein riitaherkempiä kuin isot hankkeet. Pienen hankkeen 
rakennuttajalla ei välttämättä ole osaamista ja kokemusta rakennusalasta, jolloin 
asiat voivat riitautua. Lisäksi budjetti saattaa olla epärealistisesti laadittu. Tärke-
ää olisi määritellä yksiselitteisesti mitä hankkeeseen kuuluu ja mitä ei kuulu ja 
mistä urakoitsija vastaa ja mistä rakennuttaja vastaa. Kuvittelisin, että esim. 
asuntoremonteissa aikataulu ja riittävät viivästyssakot on tilaajan/asukkaan kan-
nalta tärkeitä sopia. Erityisesti lisätöiden osalta tulee etukäteen sopia siitä mistä 
lisätyön tarve on aiheutunut, kuka lisätyön tilaa ja mitä se maksaa ja mikä on ai-
katauluvaikutus. Virheiden hinta moninkertaistuu, jos niitä joudutaan ratkomaan 
oikeudessa. 
b. Kaupallisten asiakirjojen laatiminen on monesti turhan raskasta pienissä hank-
keissa. Niiden poisjättäminen edellyttää ehdottomasti luottamusta tilaaja-
urakoitsija akselilla ja mielellään myös, että hanketta ei kilpailuteta ainakaan ko-
konaishinnalla. Hyvin pienissä hankkeissa (alle 30 t€ esim.) iso kaupallisten asia-
kirjojen paketti jopa säikyttää pieniä urakoitsijoita tarjoamasta. 
c. Kyllä, ihan samat mahdollisuudet riitoihin, epäselvyyksiin yms. on pienissäkin 
hankkeissa kuin isoissa. Aina selkeämpi kaikille osapuolille kun ne on laaditt 
d. Ovat tarpeellisia, koska niissä kerrotaan mm. millä ehdoilla urakka toteutetaan. 
Ne mahdollisesti vähentävät riitatilanteita. 
e. ei, liian raskas 
 
4. Oletteko havainneet asiakirjoissa parantamisen varaa tai ristiriitoja? Mitä ja mis-
sä? 
a. Aika usein tulee eteen asiakirjoja, jotka on selvästi kopioitu jostain aikaisemmas-
ta hankkeesta miettimättä joka kohdan soveltuvuutta juuri kyseiseen hankkee-
seen. Kun tällä tavalla menetellään tulee asiakirjoista lopulta valtavan laajoja 
monikymmensivuisia, joissa asiat ovat aika sekavasti esitettyjä ja samaa asiaa 
voidaan käsitellä eri kohdissa hieman eri tavalla. Voisi olla hyvä, jos asiakirjat 
laadittaisiin siten, että yleiset juridiset ja taloudelliset asiat jotka toistuvat sa-
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manlaisina lähes kaikissa hankkeissa olisi koottu yhteen pysyvään osaan ja tätä 
sitten täydennettäisiin hankekohtaisilla lisämäärityksillä. 
b. Urakkarajoissa on ristiriitoja, liian usein sisällytetään jokin asia urakkaan, mutta 
urakoitsijalla ei ole laskentavaiheessa käytännössä mahdollista selvittää sitä vaan 
selvittäminen menee jo urakan suorittamisen puolelle. Tälläinen asia on esim. 
olevien kaapeleiden ja putkijohtojen huomioiminen työssä. Jos niiden suojausta 
tai siirtoa edellytetään, on ne myös esitettävä suunnitelmissa. 
c. ainahan kaikissa asiakirjoissa on parantamisen varaa . Ja ristiriitojakin esiintyy, 
jos laatija ei siitä huolta pidä. Etenkin urakkarajaliitteen asiat on tarkastettava 
huolella kun niitä täydentään useampi konsultti. 
d. Kyllä, ne tulisi todella kohdentaa kuhunkin urakkaan, pelkät kopioasiakirjat eivät 
riitä. Suunnitelluissa ja toteutuneissa määrissä on usein isoja eroja, mikä saattaa 
johtua urakkarajoista, suunnitelmamuutoksista yms. Mikäli suunnitelman määrä-
luettelo ei ole sitova (toteutuneiden ja  määräluettelon määrien eroavaisuudet 
eivät vaikuta urakkahintaan), se pitäisi jättää kokonaan pois ja jättää määrälas-
kenta urakoitsijalle 
e. en ole huomannut parannettavaa 
 
5. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista ja oma 
arvio niiden laadusta asteikolla 1-10. 
a. Minun kokemuksen mukaan ne ovat varsin hyviä ja asiallisia. Arvosana 8+ 
b. CT osaa asiakirjojen tekemisen(kin), arvosana 9.0. Usein on urakkaohjelmassa 
yms. tarpeetonta tekstiä mukana ”varmuuden vuoksi” vanhasta pohjasta. Tar-
peettomat asiat rasittavat turhaan urakoitsijoita laskentavaiheessa ja aiheutta-
vat kyselyjä työn alussa. 
c. 8 
d. En ole tutustunut Controltiimin laatimiin asiakirjoihin joten en voi niitä arvioida-
kaan. 
e. 8 
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LIITE 5. Vastaukset, tilaajan edustajat 
 
1. Tarkasteletteko kaupallisten asiakirjojen sisältöä urakan aikana? Missä vaihees-
sa? 
a. Kyllä, jos urakan aikana ilmenee ongelmia; esim. konkurssitilanteissa. Lisäksi kun 
tarkastanlaskutuksen oikeellisuutta, tarkistan mm. yksikköhinnat tarjouksesta, 
urakkaneuvottelupöytäkirjasta tai vastaavasta. 
Lisäksi työmaakokouksissa tulee usein esille kysymyksiä jotka joudutaan tarkis-
tamaan sopimuksista, monesti urakan tarjoaja (laskija) / urakkaneuvottelussa 
mukana ollut on eri kuin työmaalla oleva. Toisaalta, jos on käynnissä useita työ-
maita ei kaikkea voi muistaa ulkoa, jolloin eri asioita joutuu katsomaan lävitse. 
Lisäksi verottajan uutena asiana vaatima ilmoitus urakasta ; jouduin katsomaan 
jokaisesta tarkat päivät, eurot, yhteyshenkilöt ym. 
b. kyllä, jos ilmenee ongelmia, eipä juuri muuten ole tarvetta 
c. Asiakirjojen sisältöä tarkastellaan työmaakokouksien yhteydessä (ennen kokous-
ta) 
d. Ennen asiakirjojen allekirjoitusta ne tarkastetaan, ja mahdollisuuksien mukaan 
annetaan myös taloyhtiön hallitukselle tutustuttavaksi. 
 
2. Oletteko havainneet asiakirjoissa parantamisen varaa tai ristiriitoja? Mitä ja mis-
sä? 
a. Tarjouspyyntökirje voisi olla selkeämpi – valmiiksi mallinettu, samoin mahdolliset 
lisäkirjemallit 
b. en nyt muista, missä oli, mutta on tuntu ja muistukuva, että jossain olisi ollut, en 
ole varma, eikä valitettavasti ole aikaa etsiä, viestin, jos tulee mieleen 
c. Parantamista on aina; urakka voidaan vielä tarkemmin yksilöidä mm. huoneisto-
kohtaisten töiden osalta, kuka maksaa ja mitä. 
d. Ei merkittävää parannettavaa, ehkä asioiden löydettävyys hieman heikkoa. 
Kaikki asiakirjat ovat samannäköisiä. 
 
3. Yleisiä kommentteja Controlteamin laatimista kaupallisista asiakirjoista ja oma 
arvio niiden laadusta asteikolla 1-10. 
a. Laadullisuus 8, hyvät kaupalliset asiakirjat, esim. urakkarajaliitteet ja varsinainen 
tarjouspyyntö tulee käydä riittävällä tarkkuudella ja huolellisuudella lävitse. Nyt 
aika ajoin olen pannut merkille, että hankkeissa kopioidaan liikaa jolloin urakka-
laskenta vaiheessa joutuu pyytämään lisäkirjeillä esim. tilaajan vaatimia yksikkö-
hintoja. 
Kokonaisuus on kuitenkin hyvä 
b. vallan hyvät ka mainiot, arvosana 10+ 
c. Asiallisesti laadittuja, vuosien kokemus näkyy. Arvosana 8. 
d. Asiakirjat ovat olleen mielestäni hyvätasoisia pääosin. arvio 8. 
